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Laatu on yrityksille yksi merkittävimmistä kilpailueduista nykyisillä markkinoilla. Nopean
tiedonvälityksen vaikutuksella tiedot mahdollisista rakennusvirheistä ja huonosta laadusta
leviävät äkkiä useiden ihmisten saataville. Nykyisessä toimintaympäristössä laadun jatku-
va kehittäminen on tärkeää.
Tämä insinöörityö tehtiin YIT Rakennus Oy:n tilauksesta Talonrakennus-
liiketoimintaryhmälle. Työn taustalla oli yrityksen strategian mukainen pyrkimys laadun
parantamiseen rakennushankkeissa. Tarkoituksena oli kehittää työmaiden aloituspalaveri-
toimintaa ja yhtenäistää eri työmaiden ja alueyksiköiden käytäntöjä.
Työ suoritettiin tutkimalla teoriaa ja käytäntöjä tutustumalla laatuun ja rakennusalaan liitty-
vään kirjallisuuteen ja haastattelemalla yrityksen henkilöstöä eri puolilla Suomea. Haastat-
telujen avulla saatiin selvitettyä henkilöstön kokemukset aloituspalaveritoiminnasta. Teo-
riaosuudessa tutustuttiin laadun teoriaan ja rakennusalan säädäntöihin.
Tutkimuksissa selvisi, että kaikki rakennushankkeen johtamiseen osallistuvat henkilöt pitä-
vät aloituspalaveria tärkeänä palaverina hankeen onnistumisen kannalta. Aloituspalaverei-
ta koskevat ongelmat johtuivat tutkimuksen perusteella aikaa vievästä tiedonhausta ja tie-
donkulusta aliurakoitsijoille. Työkokemuksella oli myös paljon merkitystä työvaiheen en-
nakkosuunnittelussa. Tutkimuksissa havaittiin lisäksi aloituspalaverikäytäntöihin liittyviä
eroja eri alueyksiköiden välillä.
Työn tuloksena tehtiin esitäytetyt aloituspalaverilomakkeet kymmenestä eri työvaiheesta.
Lomakkeiden tarkoituksena on pyrkiä vähentämään työnjohtajien paperityön määrää ja
pyrkiä ohjaamaan työnjohtajia tuomaan yrityksen edellyttämät asiat esiin aloituspalaveriti-
lanteissa. Kahdessa viimeisessä luvussa esitellään myös kehitysehdotuksia työvaiheen
ennakkosuunnittelun ja aloituspalaverien parantamiseksi.
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Quality is one of the most important competitive advantages for companies in today’s mar-
kets. Fast communication systems spreads information about possible faults and poor
quality to lots of people in short time. In the current environment continuous development
of quality is important.
This project was ordered by YIT Construction Ltd. This work was ordered because of the
company’s current strategy to improve quality of building projects. The purpose was to
improve launch meeting activities and to unify the practices of different work sites and terri-
torial units.
The work was carried out by studying theory and literature about quality and construction
industry. The company’s staff from different locations in Finland was also interviewed. The
interviews gathered information and experiences about launch meetings from the compa-
ny’s staff. The theoretical part of this work consists of quality related theory and information
about regulations that affect construction industry.
The studies showed that all construction management personnel feel that the launch meet-
ing has a key role in the success of the project. Problems concerning the launch meeting
were caused by time consuming gathering of information and difficulties in passing infor-
mation among subcontractors. Work experience has also a lot of importance in the work
planning phase. The studies also revealed practical differences among the territorial units.
As a result of the work, pre-filled launch meeting forms from ten different work phases
were created. The purpose of the forms is to reduce the amount of site masters’ paper-
work. Another purpose is to bring up the company’s requirements concerning the launch
meeting practices. Some ideas for improving pre-work planning and launch meeting prac-
tices are presented in the last two chapters of this work.
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Lyhenteet
20/80 sääntö Tuotannonohjauksessa ja kustannushallinnassa käytetty
sääntö, jonka mukaan 20% työvaiheista aiheuttaa 80% kus-
tannuksista.
Liiketoimintaryhmä Yrityksen toiminnot jaotellaan eri liiketoimintaryhmiin. Esi-
merkiksi infra- ja asuntorakentamisen toiminnot sijaitsevat
omissa liiketoimintaryhmissään.
LVIS-työt Lämpö-, vesi-, ilma- ja sähkötyöt
Mesta Työkohde
Ratu- ja RT-kortit Rakennustieto Oy:n ja Talonrakennusteollisuus ry:n julkai-
semia kortteja, jotka sisältävät hyvän rakennustavan mukai-
set tutkimustietoihin perustuvat työmenetelmäkuvaukset,
työmenekkitiedot, laadunvarmistuksen menettelyt ja työtur-
vallisuusohjeet.
11 Johdanto
VTT:n arvion mukaan Suomessa täytyy pitkän ajan tarpeen tyydyttämiseksi aloittaa
vuosittain 25000-29000 uuden asunnon rakentaminen. Uudisrakentamisen tarvetta
lisäävät muun muassa kaupungistuminen, maahanmuutto, väestön ikärakenteen muu-
tos ja väestönkasvu. Valtaosa Suomen nykyisestä rakennuskannasta on rakennettu
1960-1980-luvuilla, eivätkä rakennukset välttämättä vastaa tulevaisuuden vaatimuksia.
[29.]
Uudistuotannossa on huomioitava väestön ikääntyminen. Rakennuksia suunniteltaessa
tulee ottaa huomioon rakennuksen toimivuus ja varusteet kuten esteettömyys, hissit,
valaistus ja kaiteet. Myös uusien rakennettavien alueiden tulee vastata tarpeita, joita
ovat palvelujen läheisyys, hyvät liikenneyhteydet ja energiatehokkaat rakennukset.
Uusien asuntojen laatuun tulee kiinnittää huomiota. Keskimäärin suomalaisten kotita-
louksien varallisuus on tällä hetkellä kaksinkertainen verrattuna vuoteen 1987. Varalli-
suuden kasvaessa myös ihmisen vaatimustaso laadun suhteen kasvaa. Lisäksi tiedot
mahdollisista virheistä leviävät nykyisin nopeasti internetin ja sosiaalisen median väli-
tyksellä. Hyvää laatua tekemällä yritys voi parantaa julkisuuskuvaansa ja saada kilpai-
luetua markkinoilla.
1.1 Opinnäytetyön taustaa
Tämä opinnäytetyö toteutetaan YIT Rakennus Oy:n talonrakennus liiketoimintaryhmän
toimesta. Talonrakennus liiketoimintaryhmän ydintoimintaa on asuin-, liiketila-, toimisto-
ja logistiikkarakentaminen. Hankkeiden toteutuksista vastaavat 9 eri alueyksikköä.
Alueyksiköiden toiminta-alueiden rajat määritellään kuvan 1 mukaisesti. Talonrakennus
liiketoimintaryhmän toiminta-alue kattaa koko Suomen Uuttamaata lukuun ottamatta.
YIT:n tavoitteena uuden strategian mukaisesti on olla laadullisesti paras toimija raken-
nusalalla Suomessa. Laadun parantamisen täytyy olla kokonaisvaltaista, jotta tavoite
saavutetaan. Tässä opinnäytetyössä selvitetään Talonrakennus liiketoimintaryhmän
työmailla käytössä olevat aloituspalaverikäytännöt ja käydään läpi niihin liittyvät kehi-
tystarpeet. Työn tavoitteena on löytää ratkaisuja aloituspalaveriprosessin paranta-
2miseksi, koska työvaiheen, ja koko rakennushankkeen, hyvän lopputuloksen kannalta
aloituspalaverien pitäminen on tärkeää. Asioita tarkastellaan laadun parantamisen
näkökulmasta.
Kuva 1. Alueyksiköiden viitteelliset rajat. [33.]
31.2 Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelminä tässä työssä käytetään laatuun ja rakennusalaan liittyvää kirjalli-
suutta, lakipykäliä, julkaistuja tutkimuksia, YIT:n toimintajärjestelmää sekä YIT:n henki-
löstön haastatteluja. Henkilöstöä haastatellaan useammasta eri alueyksiköstä. Lisäksi
haastateltavien henkilöiden tittelit ja asema organisaatiossa vaihtelevat. Haastattelut




Käsitteenä laatu on määriteltävissä ja ymmärrettävissä monella eri tavalla näkökulmas-
ta riippuen. Yleinen käsitys laadusta on kyky täyttää asiakkaan tarpeet, mutta laatu on
myös kokonaisvaltainen liikkeenjohdon käsite. Laatu käsitetäänkin nykyisin yrityksen
tai organisaation laaja-alaiseksi kehittämiseksi, jonka tavoitteena on asiakkaiden tyyty-
väisyys, kannattava liiketoiminta ja pitkällä aikavälillä myös kilpailukyvyn säilyttäminen
ja kasvattaminen. Oleellista yksittäisen organisaation kannalta on, että kaikilla organi-
saation jäsenillä on samankaltainen mielikuva laadusta, laadukkaasta tuotteesta ja
toiminnan laadusta. [1; 2.]
Laadun määritelmään on aina sisältynyt näkemys virheettömyydestä. Laatuun kuuluu,
että asiat tehdään aina oikein heti ensimmäisellä kerralla. Virheettömyyttä tärkeämpää
kokonaisuuden kannalta on kuitenkin oikeiden asioiden tekeminen. Tekijän näkökul-
masta tuote saattaa olla täydellinen, mutta se saattaa sisältää paljon sellaisia ominai-
suuksia joille asiakkaalla ei ole tarvetta. Esimerkiksi television kaukosäätimessä saat-
taa olla lukuisia ominaisuuksia ja nappuloita, joita suurin osa asiakkaista ei tarvitse
koskaan, ja jotka tekevät laitteen käyttämisen vaikeaksi. Asiakas kokee nämä ominai-
suudet ylilaatuna, josta hän ei ole valmis maksamaan. Asiakkaan odotukset ylittävä
laatu ei kuitenkaan ole ylilaatua, jos yritys pyrkii saavuttamaan kilpailuedun laadulla. [2;
4.]
Virheettömyyden lisäksi laadulla tarkoitetaan myös taloudellista tehokkuutta. Toimintaa
tehostamalla turhat ja lisäarvoa tuottamattomat työvaiheet saadaan karsittua pois yri-
tyksen toiminnoista. Yrityksessä arvioidaan, mikä on sen ydintoimintaa, ja mitkä toi-
minnat sellaisia, jotka voidaan ulkoistaa ja ostaa edullisemmin alaan erikoistuneilta
toimijoilta. Laatukustannukset syntyvät sekä laadun ylläpitoon liittyvistä kustannuksista,
että sisäisistä ja ulkoisista virheistä aiheutuneista kustannuksista. Laatukustannusten
pienentämiseksi yrityksen tulee minimoida virhekustannukset ja optimoida laadun yllä-
pitoon liittyvät kustannukset. Koko toimintaketjun kustannuksia tulee tarkastella kriitti-
sesti ja vertailla eri vaihtoehtoja. [6.]
52.2 TQC-ajatusmalli
TQC (Total Quality Control) -ajatusmalli kehittyi Japanissa toisen maailmansodan jäl-
keen. Japanissa 1950-luvuvlla luennoinut yhdysvaltalainen professori Edwards Deming
käynnisti tilastollisen ongelmanratkaisumallin leviämisen Japanin teollisuuteen. Vasta-
painoksi Demingin raskaiksikin koetuille malleille kutsuttiin luennoimaan yhdysvaltalai-
nen professori Joseph Juran. Juran painotti laatujohtamista yrityksen kaikissa toimin-
noissa ja määritteli laadun uudesta näkökulmasta: laatu on kyky täyttää asiakkaan tar-
peet ja odotukset. Japanilainen laatukäsitys on hyvin asiakaskeskeinen. [5.]
1950-luvun lopulla laadunvalvonta ylsi Japanissa länsimaiselle tasolle. Seuraavaksi
Japanissa siirryttiin ns. laadunvalvonnan demokratisoitumiseen jolloin tuotteen laadun-
tarkastus annettiin työntekijän tehtäväksi laadunvalvojien ja insinöörien sijaan. TQC-
ajattelun mukaan laadulla tarkoitetaan toiminnan keskeisiä periaatteita organisaation
jokaisen jäsenen toiminnassa. Kaikki laadun tarkastelukulmat tulee tällöin ottaa huomi-
oon. Tällaisia laadun näkökulmia ovat esimerkiksi:
· Valmistuskeskeinen laatu, joka viittaa virheiden määrään.
· Tuotekeskeinen laatu, joka tarkoittaa tuotteen ominaisuuksien määrittele-
vän sen laadun.
· Arvokeskeinen laatu, joka tarkoittaa kohteen käyttöarvoa, eli hinta/laatu-
suhdetta, jolloin tuote täyttää täysin käyttäjän tarpeet
· Kilpailukeskeinen laatu, joka tarkoittaa tuotteen laadun olevan vähintään
yhtä hyvä kuin kilpailijoilla.
· Asiakaskeskeinen laatu, joka on tuotteen kyky tyydyttää asiakkaan tar-
peet ja toiveet.
· Yhteiskuntakeskeinen laatu, joka määrittyy sen mukaan, mikä on yrityk-
sen toiminnan kokonaisvaikutus ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan.
Yllä mainittujen näkökulmien lisäksi laatu voidaan jakaa myös tuotteen ja toiminnan
laatuun.
 [2; 5.]
62.3 Tuotteen ja toiminnan laatu
Laadun lopputulos syntyy tuotteen laadusta ja toiminnan laadusta. Tuotteen laadulla
tarkoitetaan asiakkaan käsitystä organisaatiosta ja sen tuotteiden laadusta. Yritykselle
on myös tärkeää se, miten asiakas kokee yrityksen tuotteen verrattuna kilpailijoihin.
Tällöin tarkoitetaan asiakkaan kokemaa suhteellista laatua. Suhteellisella laadulla ku-
vataan myös asiakkaan saaman tuotteen laadun suhdetta odotettuun laatuun. Asiak-
kaan käsitys laadusta on siis aina suhteellinen, yritykselle ennalta määrittelemätön kä-
site. [1; 2.]
Toiminnan laadulla kuvaillaan organisaation eri toimintojen ja prosessien kykyä saavut-
taa laadun eri näkökulmien mukainen laatu ja laaduntuottokyky. Toiminnan laatu on
sekä organisaation sisäisen toiminnan ja prosessien tehokkuutta ja virheettömyyttä,
että organisaation ulkopuolisen yhteistyöverkoston laaduntuottokyvyn organisointia ja
optimointia suhteessa yrityksen omiin tarpeisiin. Toiminnan laatu on keskeinen tekijä
yrityksen sisäisten tarpeiden tyydytyksessä, kustannusten alentamisessa ja tuottavuu-
den parantamisessa. Hyvä toiminnan laatu parantaa yrityksen kilpailukykyä. [1; 2.]
Asiakaskäsitettä käytetään nykyisin myös yrityksen sisäisissä toiminnoissa. Ennen asi-
akkaalla tarkoitettiin tuotteen loppukäyttäjää, mutta nyt asiakas voi olla organisaation
sisäinen, kuten seuraava osasto tai työvaihe. Esimerkiksi rakennustöissä tasoitemies-
ten asiakas on loppukäyttäjän lisäksi maalari, joka tulee suorittamaan seuraavan työ-
vaiheen. Jotta tämä asiakasketju pysyisi hallinnassa ja loppukäyttäjä laatuun tyytyväi-
senä, on laadun tekemistä myös johdettava. [1; 2.]
2.4 Laadun johtaminen
Hyvin johdetussa yrityksessä erillisistä laatukäsitteistä ja toiminnoista on luovuttu, ja
johto ottaa laadun systemaattisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Länsimaissa
Suomi mukaan lukien on ollut ongelmana laatukeskustelun eriytyminen muusta liik-
keenjohdollisesta keskustelusta omaksi ”laatuammattilaisten” sisäpiirin toiminnaksi.
Yrityksen johtajat ovat kuitenkin alkaneet omaehtoisesti paneutumaan yhä enemmän
toiminnan ja laadun johtamiseen liittyviin asioihin. [2.]
7Suomessa laatu on laatukeskusteluissa käsitetty insinöörikeskeisesti. Laatuajattelu on
keskittynyt ISO 9000 -standardien ympärille 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alusta
lähtien laatupalkintokriteerien soveltamiseen. Kokonaisvaltaisesti laatua on johdettu
suhteellisen harvoissa yrityksissä, ja todellinen laaja-alainen laatukulttuurien rakenta-
minen on vasta vähitellen tulossa Suomen yritysten johtamiseen ja työelämän käytän-
töihin. Laatu onkin näkynyt yrityksissä lähinnä erilaisten viranomaisten ja standardien
asettamien vaatimusten muodossa. Standardit ovat kuitenkin laaja ja sekava kokoelma
erillisiä dokumentteja, jotka muuttuvat alituisesti. Pelkkä kolmannen osapuolen eli serti-
fiointilaitoksen puolivuosittain tekemä tarkastus ei välttämättä riitä vastaamaan asiak-
kaan odotuksia laadusta, ja sertifikaattia voidaankin pitää joissain yrityksissä yllä ilman,
että sillä olisi selkeää vaikutusta yrityksen toimintaan. [1; 2.]
2.4.1 Kokonaisvaltainen laatujohtaminen
Länsimaissa kokonaisvaltaisen laatujohtamisen japanilaisesta versiosta käytetään ni-
mitystä TQM (Total Quality Management). Perusperiaatteet ovat molemmissa johtamis-
järjestelmissä samat, mutta painotukset saattavat vaihdella. Nykyisin myös Japanissa
on siirrytty käyttämään kokonaisvaltaisesta laatujohtamisesta lyhennettä TQM. Aihetta
käsittelevässä kirjallisuudessa painottuu laaja-alainen laatukäsitys sekä asiakasnäkö-
kulma. Laadulla tarkoitetaan tällöin kokonaisvaltaista toiminnan ja lopputuloksen laa-
tua. Johtamisen kannalta laatu on prosessi ja lopputulos, jolloin TQM on monitasoinen
johtajuuden, järjestelmän ja välineiden muodostama rakenne. [2; 5.]
Laatujohtamista ja sen periaatteita käsitellään kirjallisuudessa eri näkökulmasta tulkitsi-
jasta riippuen. Philip Crosby korostaa ylimmän johdon roolia ja väheksyy ruohonjuurita-
son roolia. Crosby painottaa ylimmän johdon toimien tärkeyttä TQM:n soveltamisen
alkuvaiheessa. Laadun johtaminen keskittyy Crosbyn mukaan virheiden ennaltaeh-
käisyyn, jolloin tavoitteena on nollavirhetaso. Crosbyn mukaan tilastollisesti hyväksyt-
tävää laatuvirheiden määrää ei ole olemassa. Crosbyn laatujohtaminen tiivistetään
neljään kohtaan:
· Laatu tarkoittaa mukautumista asiakkaan tarpeisiin.
· On halvinta tehdä työ kerralla valmiiksi.
· Ainoa suorituskyvyn mittari on laadun kustannukset.
· Ainoa suorituskyvyn tavoite on nollavirhetaso. [2; 5.]
8Arman Feigenbaumin painottaa esimiesten ja asiantuntijoiden roolia laadullisten tavoit-
teiden saavuttamisessa. Feigenbaum korostaa laadun kustannusten ja hyötyjen talou-
dellista tarkastelua ja uskoo, että silloin kun laatu on organisaatiossa kaikkien asia, se
ei itse asiassa ole kenenkään asia. Yrityksen johdon tulee Feigenbaumin mukaan si-
toutua kolmeen asiaan:
· Vahvistaa laadun parantamisen prosesseja.
· Varmistaa, että laadun parantaminen muuttuu vakiintuneeksi tavaksi.
· Johtaa tavoitteellisesti laatua ja sen kustannuksia. [2.]
Joseph Juranin näkemyksen mukaan keskijohdolla ja laatuasiantuntijoilla on merkittävä
rooli laadun tuottamisessa. Laatua ei voi Juranin mukaan hallita pelkillä tekniikoilla,
vaan ihmisten johtamista tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää ja hallita inhimilliset näkö-
kohdat. Juran painottaa suunnittelun merkitystä laadun tuottamisessa.
 [2.]
Crosbyn, Feigenbaumin ja Juranin näkemyksissä yhteisiä asioita ovat:
· Laadun merkitys tiedostetaan, laatuun keskitytään ja sitä arvostetaan.
· Kaikissa toiminnoissa otetaan huomioon asiakaslähtöisyys.
· Johdolla on vastuu laadusta.
· Laadunparannusprosessi on päättymätön.
· Laadun parantamiseen ei ole oikotietä. [2; 5.]
Edwards Deming puolestaan painottaa johdon roolia organisaation muokkaamisessa
laatukeskeiseksi. Demingin mukaan virheellisen tuotteen myyminen asiakkaalle on
suurin laadun kustannustekijä, jota ei voi milloinkaan väheksyä. Deming korostaa eri-
tyisesti johdon sitoutumista, henkilöstön huomioimista sekä koulutusta ja jatkuvan kehi-
tyksen periaatetta. Jatkuvan kehityksen periaatetta kuvaa Demingin kehittelemä laatu-
ympyrä ja PDCA (Plan, Do, Check, Act), suomeksi suunnittele, toteuta, tarkasta, pa-
ranna -toimintamalli. PDCA-sykli perustuu ympyrään, jota kierretään. Aluksi suunnitel-
laan, ja sitten tehdään. Tekemisen jälkeen tarkistetaan tulokset ja tehdään tarvittavat
korjaukset, jolloin toimintaa parannetaan.
9Kuva 2. Demingin laatuympyrä. [34.]
Kehittäminen nähdään ympyränä (kuva 2), joka kuvaa päättymätöntä prosessia, jossa
jokaisen kierretyn kierroksen jälkeen ollaan kierrosta lähempänä tavoitetta. Informaatio
ja omat tiedot ovat prosessin alussa rajoittautuneita, ja ne kehittyvät spiraalin aikana.
[2.]
2.4.2 ISO 9000 -järjestelmä
Ympäri maailma kansallisiksi laatustandardeiksi on hyväksytty kansainvälisen standar-
doimisjärjestön ISO:n (International Organization for Standardization) laadunvarmistus-
ta käsittelevät ISO 9000 -sarjan perusstandardit. Standardit ovat tällä hetkellä käytössä
eri organisaatioissa yli sadassa valtiossa. Sanalla standardi tarkoitetaan pelkistetysti
sitä, että samat asiat tehdään samoissa olosuhteissa aina samalla tavalla tavoitteen
saavuttamiseksi. Standardoimalla tuotannon eri osia järjestelmä voidaan saada toimi-
maan ennustettavalla tavalla, jolloin sen ohjattavuus paranee. [2; 6.]






· molemminpuolista hyötyä tuottavat suhteet toimittajiin
· prosessimainen toimintamalli
· tosiasioihin perustuva päätöksenteko
· työntekijöiden sitouttaminen. [6.]
ISO 9000 -sarjan standardit käsittelevät yrityksen laatujärjestelmää koskevia vaatimuk-
sia. Standardoimalla laatujärjestelmänsä yrityksen asiakas voi varmistua yrityksen laa-
duntuottokyvyn perusteista. Standardit määrittävät perustason laadukkaalle toiminnalle,
eikä yritys saavuta niillä merkittävää kilpailuetua, koska myös kilpailevat yritykset ovat
voineet hankkia kyseiset sertifikaatit. Tällöin standardin mukainen toimintatapa määrit-
tää vain perustason toiminnalle ja standardista tulee vain perusvaatimus kilpailussa
mukana pysymiselle. ISO 9000 -sarjan standardeja myöntävät valtuutetut kolmannet
osapuolet eli sertifiointilaitokset. [2; 6.]
2.4.3 Laatujärjestelmä
Yrityksen laatujärjestelmä voidaan määritellä seuraavasti: laatujärjestelmä on laadun-
hallinnassa tarvittavien menettelyjen, prosessien, organisaatiorakenteiden ja resurssien
muodostama järjestelmä. Laatujärjestelmä on yksi laatujohtamisen työkaluista, ja se
kertoo asiakkaalle, että yritys toimii vakiintuneiden toimintatapojen mukaisesti. Jotkut
asiakkaat antavat myös kilpailuetua yrityksille, joilla on käytössään standardoitu laatu-
järjestelmä. [6.]
Laatujärjestelmä on yrityksen sovittu toimintatapa. Laatujärjestelmän muodostavat yri-
tyksen tehokkaat ja virheiden syntyä ehkäisevät toimintaprosessit, henkilöstölle määri-
tellyt tehtävät ja vastuut sekä toiminnan jatkuva kehittäminen. Jotta laatujärjestelmä ei
jäisi pelkästään perimätiedon varaan, se on aina dokumentoitava. Laatujärjestelmän
käyttöä on valvottava säännöllisesti sen toiminnan takaamiseksi. Valvontatoimenpiteillä
tunnistetaan käytäntöjen ja toimintaohjeiden väliset poikkeamat, selvitetään toimintaoh-
jeiden tarkoituksenmukaisuus, seurataan johdon asettamien tavoitteiden saavuttamista
ja tunnistetaan kehitystarpeet. [3.]
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Toiminnan jatkuva kehitys edellyttää yritykseltä kehitystarpeiden tunnistamista, sillä
tarkastusten ja valvonnan avulla voidaan vain poistaa virheet ja vialliset tuotteet. Jotta
toiminnan parantaminen olisi jatkuvaa, täytyy ongelmiin johtavat syyt havaita, ymmär-
tää ja poistaa. Nämä keinot täytyy myös päivittää myös laatujärjestelmään ja toiminta-
ohjeisiin. Laatujärjestelmän kehitykseen vaikuttavat myös muuttuvat viranomaisnormit
ja määräykset sekä yrityksen lanseeraamat muutokset arvoissa, laatupolitiikassa ja
laatutavoitteissa. [1; 3.]
Laatujärjestelmästä saatava hyöty jää vähäiseksi jos se otetaan yrityksessä käyttöön
vain ISO 9000 -standardin vuoksi. Standardin käyttöönotto ja yleistyminen Euroopassa
on synnyttänyt Eurooppaan keinotekoiset sertifiointimarkkinat, joista on aiheutunut yri-
tyksille huomattavia sertifioinnin ylläpitokustannuksia. Laatujärjestelmä saattaa myös
lukita organisaation toimintaprosessit ja laaduntuottokyvyn paikoilleen estäen laadun-
tuottokyvyn ja kilpailukykyisen toiminnan kehittämisen. Laatujärjestelmän ylläpito pel-
kän sertifikaatin vuoksi saattaa myös johtaa yrityksen toimintatapoja poispäin asiakas-
lähtöisestä toiminnasta. Asiakkaan sijasta yritys voi keskittyä auditointilaitoksen tarkas-
tajan tyytyväisenä pitämiseen. Tällöin ulkopuolinen kolmas osapuoli määrittelee mikä
on laatua ja mikä ei. [2.]
Laatujärjestelmä on siis vain yksi mahdollinen työkalu toiminnan ja laadun minimitason
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Huonosti rakennettu laatujärjestelmä on yrityksen
johtamisjärjestelmän ulkopuolinen osa, jota pidetään yllä vain kolmannen osapuolen
tyydyttämiseksi. Hyvä laatujärjestelmä on puolestaan laatukulttuurin ja kilpailukyvyn
kehittämisen ja johtamisen työkalu, josta yrityksen lisäksi hyötyy myös asiakas. [2.]
2.5 Laadusta hyötyminen
Laatu on yritykselle yksi kriittisistä menestystekijöistä, sillä huonoa laatua tuottava yri-
tys ei pärjää kilpailussa muita vastaan. Laadun tärkein mittari on asiakastyytyväisyys,
ja tutkimuksissa on todettu, että asiakassuhteen säilyttäminen on yritykselle kannatta-
vampaa kuin uuden asiakkaan hankkiminen. Lisäksi tyytyväisen asiakkaan välittämä
tieto on yritykselle tehokas markkinointikeino, sillä ihmiset luottavat toisten ihmisten
kokemuksiin. Hyvä laatu ja korkea asiakastyytyväisyys lisäävät myös vapautta tuottei-
den hinnoittelussa ja hyvälaatuiset tuotteet voidaan myydä paremmalla katteella. Laa-
dun vaikutus ilmenee myös työntekijöitä rekrytoitaessa. Työntekijät valitsevat tutkimus-
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ten mukaan laadukkaasta työstä tunnetun yrityksen. Parhaista työntekijöistä kilpailta-
essa laadusta tunnettu yritys on vahvoilla. [5; 9.]
Laadulla on myös suora vaikutus yrityksen katteeseen ja kannattavuuteen. Laatukus-
tannukset, eli puutteellisesta laadusta tai tavoitteesta poikkeamisesta aiheutuvat kus-
tannukset, ovat suomalaisissa yrityksissä suuruudeltaan noin 20 % liikevaihdosta. Laa-
tukustannusten osuus liikevaihdosta on huomattava, ja pelkästään laatukustannukset
puolittamalla kate kasvaa merkittävästi. Virheetön toiminta vaikuttaa myös myönteisesti
työskentelyilmapiiriin, sillä ihmiset ovat sitä tyytyväisempiä työhönsä mitä paremmin
toiminnot sujuvat. Myös aikatauluongelmat vähenevät merkittävästi, kun laatuongelmat
ratkaistaan. [5.]
2.6 Rakentamisen laatu
Nykysuomen sanakirja määrittelee rakennuksen laadun seuraavasti:
Ne olennaiset ominaisuudet, jotka tekevät rakennuksen siksi mikä se on, ne
olennaiset ominaisuudet, jotka kuuluvat rakennukseen tai mikä antaa rakennuk-
selle sen olennaisen leiman tai on ominaista sille [8].
Asiakaslähtöisesti tarkasteltuna laatu on kuitenkin sitä, mikä täyttää asiakkaan odotuk-
set. Asiakkaan odotusten täyttämiseksi täytyy asiakkaan tarpeet selvittää etukäteen,
koska pelkkä viranomaismääräysten täyttäminen ei välttämättä riitä tyydyttämään asi-
akkaan tarpeita. Omaperusteisessa asuntotuotannossa asiakkaan kokema laatu ei
rajoitu pelkkään valmiiseen asuntoon jossain rakennuksessa, sillä asiakkaan kokemus
yrityksen toiminnasta alkaa jo siinä vaiheessa kun hän ottaa ensimmäisen kerran yh-
teyttä asuntomyyntiin. [8; 9.]
2.6.1 Rakentamisen laadun nykytaso
Timo Silén julkaisi vuonna 1997 selvityksen kansallisesta laatukilpailukyvystä. Selvityk-
sessä verrattiin rakennusalan laaduntuottokykyä muihin teollisuuden aloihin. Silénin
näkemyksen mukaan rakennusklusterin käsitys laadusta on pitkälti sidoksissa normei-
hin, viranomaismääräyksiin ja erilaisiin standardeihin. Laadun minimitaso määrittyy
standardien ja normien mukaan, eikä kukaan rakennusalan päätoimijoista ole uskalta-
nut tai pystynyt selvään laadulliseen irtiottoon. Laadun minimitasosta on tullut raken-
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nusalalla myös maksimitaso, sillä laadun oletetaan olevan kunnossa mikäli standardien
ja normien asettamat vaatimukset täyttyvät. Käytännössä tämä näkyy alalla hintakilpai-
luna. Kehitystyö on keskittynyt uusiin tuotantomenetelmiin ja tuoteparannuksiin. [2; 8.]
Silén toteaa myös, että alan työntekijöiden osaamistasoa pidetään kohtalaisena, mutta
sen hyödyntämistä voitaisiin lisätä. Kädentaitojen tarve rakennusalalla on pienentynyt
jatkuvien teollistamispyrkimysten seurauksena. Rakentaminen nähdäänkin teollisena
prosessina, jossa kustannukset ja sarjatuotannon tehokkuus määrittävät menestyjät.
Monet rakentajat toivovatkin, että käsityötaitoja alettaisiin hyödyntää enemmän, ja
1900-luvun alun käsityöperinne palaisi kustannustehokkaana rakennusalalle. [2.]
CE-merkinnän käyttö rakennustuotteissa on yleistynyt 2000-luvulla. Nykyään CE-
merkinnän käyttöä edellytetään miltei jokaiselta rakennustuotteelta. Rakennustuotteille
on olemassa harmonisoidut eurooppalaiset standardit, joiden mukaisesti tuotteet tulee
valmistaa. Standardit sisältävät myös vaatimuksen tuotteen standardinmukaisuuden
toteamisesta. Tämä edellyttää tuotantolaitoksilta sisäistä laadunvalvontaa ja kolman-
nen osapuolen tarkistuksia. [8; 17.]
2.6.2 Yleisimmät laatuvirheet rakentamisessa
Rakennusten laatuvirheistä käydään paljon julkista keskustelua. Lehdistö on kirjoittanut
paljon mm. kosteus- ja homevaurioista. Julkisuuteen päätyvätkin useimmiten pitkälle
edenneet ja korjauskustannuksiltaan kalliit vauriot. Mediassa ovat myös usein esillä
julkisissa rakennuksissa, kuten sairaaloissa ja kouluissa, tehdyt rakennusvirheet.
Asiakkaiden palautteissa suurimmat virheet liittyvät maalaus- ja tasoitetöihin, kiintoka-
lusteisiin sekä oviin ja ikkunoihin. Asiakkaiden reklamaatiot liittyvät yleensä pintavirhei-
siin, kuten naarmuihin seinissä tai kolhuun parketissa sekä toiminnallisiin virheisiin,
kuten väärin säädettyihin kalusteoviin. Asiakkaiden on kuitenkin vaikeaa havaita mah-
dollisia rakenteissa olevia virheitä, koska asukastarkastuksissa on nähtävillä vain
asunnon pintojen laatu.
Rakennuslehden vuonna 2011 toteuttamassa kyselyssä kysyttiin Suomen suurimmilta
rakennusyrityksiltä yleisimpiä laatuvirheitä. Eniten virheitä oli ikkunoiden ja parveke-
ovien asennuksissa ja säädöissä. Toiseksi yleisin virhe oli seinien ja katon halkeilu.
Kolmanneksi yleisin virhe oli kattojen vesivuodot. Listalla on mainittu myös kylpyhuo-
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neen virheellisesti toteutetut lattiakaadot, kolhut seinissä ja lattioissa sekä virheelliset
ilmanvaihtokoneiden säädöt. Suurin osa virheistä olisi estettävissä huolellisella toteu-
tuksella ja viimeistelyllä.
 [28.]
YIT:n Talonrakennus-liiketoimintaryhmän suurimmat virheet ovat tasoite ja maalaus-
töissä tehdyt virheet, kuten naarmut ja painaumat seinissä, huonosti tiivistetyt ikkunat
ja parvekeovet sekä virheet pihakansien toteutuksissa. [13.]
2.6.3 Laatuvirheiden syyt
Rakennusten laatuvirheet voidaan ryhmitellä karkeasti rakennuksen yleissuunnittelussa
tehtyihin virheisiin, tuotannon aikaisiin virheisiin ja rakennuksen käytöstä ja huollosta
johtuviin virheisiin. Yleissuunnittelun virheitä pidetään usein huonona suunnitteluna tai
epäonnistuneena tilankäyttönä. Tuotannonaikaiset virheet taas ovat rakennusaikana
tehtyjä virheitä, ja ne johtuvat useista eri syistä. Käytön ja huollon aikaiset virheet joh-
tuvat esimerkiksi rakennuksen LVI-laitteiston vääränlaisesta käytöstä.
Rakennusten laatuvirheiden syistä tehtiin vuonna 2013 kyselyitä rakennushankkeen eri
osapuolille. Kyselyt toteuttivat Yle ja Rakennusteollisuus RT ry. Suurin osa (42%) RT:n
kyselyyn vastaajista toimii urakoitsijan roolissa. Ylen kyselyihin vastasivat työntekijät
sekä eri rakennuttajaorganisaatioissa toimivat henkilöt. Vastaajien näkemykset laatu-
virheiden syistä erosivat toisistaan. Urakoitsijat pitävät suurimpina syinä laatuvirheisiin
liian kireitä aikatauluja sekä kokonaisnäkemyksen puutetta, kuten pirstaloitunutta vas-
tuunjakoa ja kommunikaatio-ongelmia hankeen eri osapuolten välillä.
[20; 21; 22.]
Ylen kyselyihin vastasivat rakennusliiton luottamusmiehet sekä rakennuttajaorganisaa-
tiot. Työntekijöiden mielestä huonoon laatuun vaikuttavat eniten kireät aikataulut sekä
kiristynyt hintakilpailu. Lisäksi ulkomaalainen työvoima koettiin ongelmana. Rakennut-
tajat puolestaan pitivät suurimpana syynä työnjohdon ja työn tekijöiden ammattitaidon
puutetta. Rakennuttajat eivät pitäneet ulkomaalaista työvoimaa syynä laatuvirheisiin.
Suurin osa kyselyyn vastanneista rakennuttajista haluaisi pidentää uuden rakennuksen
takuuaikaa nykyisestä kahdesta vuodesta viiden vuoden mittaiseksi. [20; 21.]
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2.6.4 Rakentaminen ja muu teollinen tuotanto
Teolliseen liukuhihnatuotantoon verrattaessa rakennushankkeen läpivieminen on pal-
jon vaikeammin hallittavissa. Rakentamisen lopputuotteena on rakennus, joka koostuu
lukuisista eritasoisista esivalmistetuista rakennustuotteista ja luonnon raaka-aineista
kuten puusta, hiekasta, vedestä ja sorasta. Lisäksi rakennuksissa käytetään uusimpia
teknisiä laitteita, joten kaikkien osien yhteensovittaminen on hankeen suunnittelun ja
johtamisen kannalta erityisen haastavaa. Nykyisin jo tavallinen asuinkerrostalo sisältää
kaikki edellä mainitut tuotteet. Tämän lisäksi rakentaminen suoritetaan ulkona vaihtele-
vissa sääoloissa, jolloin sääolojen vaihtelevuus on otettava huomioon esimerkiksi oike-
anlaisella sääsuojauksella. Rakentamisessa tulee tavoitella virheettömyyttä, koska se
on edellytys rakentamisen hyvälle laadulle. [15.]
Ilmasto on haaste Suomen rakennuskannalle. Lämpimät kesät, sateiset syksyt, kylmät
talvet ja keväisin sulavat lumet rasittavat rakennuksia. Lämpötilan vaihteluväli voi olla
kahden vuorokauden aikajaksolla jopa yli 35 °C, kuten kuvasta 3 käy ilmi.
Ilmatieteenlaitoksen julkaisemassa kuvassa vuorokauden ylin lämpötila on esitetty
tummanpunaisena viivana ja alin lämpötila tummansinisenä viivana. Haaleat viivat
kuvaavat pitkän ajan keskiarvoa. Vuorokaudet on esitetty kuvion alalaidassa.
[25; 27.]
Kuva 3. Joulukuussa 2013 Kuusamon lentoasemalla mitatut lämpötilat. [35.]
Ylin Suomessa mitattu lämpötila on 37,2 °C, joka mitattiin Liperissä Joensuun lento-
asemalla 29.7.2010. Alin Suomessa mitattu lämpötila on -51,5 °C, joka mitattiin Kittilän
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Pokassa 28.1.2014. Näillä lämpötiloilla on eroa 88,7 °C. Suurin mitattu lumen syvyys,
190 cm, mitattiin Kilpisjärvellä Enontekiössä 19.4.1997. [26.]
2.7 Rakentamisen säädäntö Suomessa
2.7.1 Yleistä säädännöistä
Rakentaminen on Suomessa pitkälle säänneltyä toimintaa ja viranomaismääräykset
ohjaavat lähes kaikkea rakentamista. Viranomaisohjauksen tavoitteena on taata
elinympäristölle mahdollisimman hyvä laatu sekä ohjata rakentamisen määrää ja kus-
tannuksia. Suomessa rakentamista ohjaavat säännökset ja ohjeet jakautuvat velvoitta-
viin määräyksiin ja lakeihin sekä yleisesti hyväksyttyihin ratkaisuihin. Määräykset, kuten
lait ja asetukset laatii viranomainen, ja ohjeille sekä yleisesti hyväksytyille ratkaisuille
on useampia julkaisijoita. Keskeisimpiä rakentamiseen vaikuttavia määräyksiä ja ohjei-
ta ovat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakentamismääräysko-
koelma, kaavamääräykset, rakennusalan yleiset sopimusehdot, rakennusalan yleiset
laatuvaatimukset ja asuntorakentamisessa asuntokauppalaki. [12; 18.]
2.7.2 Maankäyttö ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus ohjaavat keskeisimmiltä osiltaan kaikkea Suo-
messa tapahtuvaa rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää alueiden suun-
nittelussa, rakentamisessa ja käytössä noudatettavat periaatteet. Lain tavoitteena on
luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja
jossa huomioidaan eri väestöryhmien tarpeet. Lailla pyritään turvaamaan suunnittelun
laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja avoin tiedottaminen.
Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden suunnittelun tavoitteet ja rakentamisen ohjauk-





· rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista
17
· rakentamisen luvista ja muusta valvonnasta. [12; 18.]
2.7.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Maankäyttö- ja rakennuslakia tarkemmat rakentamista koskevat säännökset on kirjattu
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Suomen rakentamismääräyskokoelmaan
kootut, asetuksina annetut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Raken-
tamismääräyskokoelma sisältää lisäksi ohjeosion, johon on koottu ympäristöministeriön
antamia rakentamista koskevia ohjeita. Ohjeet eivät ole velvoittavia. Rakentamismää-
räyskokoelman velvoitteet ovat perinteisesti koskeneet uusia rakennuksia. Korjaus- ja
muutostöissä työn laajuus määrittää määräysten sovellettavuuden. [19.]
RakMK:n uudet rakennuksen energiatehokkuutta koskevat säädökset tulivat voimaan
1.7.2012. Uudistuksen tavoitteena on ohjata rakentamista niin, että uudisrakennusten
energiatehokkuus paranee 20 % aikaisempaan määräystasoon verrattuna. Uudistuk-
sen taustalla ovat EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä uudisrakentamisen
määräyksille asetetut velvoitteet. Lämpöhäviöiden sijaan rakennuksien energiatehok-
kuutta määriteltäessä tarkkaillaan vuotuista energiankulutusta, jolle asetettiin yläraja.
Energiankulutusta laskettaessa huomioidaan myös lämmitysenergian tuottotapa. Ko-
konaisenergiatarkastuksessa käytetty mittari, E-luku, saadaan, kun kerrotaan raken-
nuksen vuosittain käyttämä ostettu energia energiamuodon kertoimella ja jaetaan saatu
tulos lämmitettävällä nettopinta-alalla. E-luvun yksikkö on kWh/m2 vuosi. Energiamuo-
don kerroin riippuu energian tuotantotavasta; fossiilisilla polttoaineilla tuotetulla energi-
alla kerroin on suurempi kuin uusiutuvalla energialla. [20.]
2.7.4 Kaavoitus
Kaavoitus säätelee maa-alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavoituksella määritellään
kunnan tai kaupungin eri alueiden käyttötarkoitukset esimerkiksi puistojen ja asuinalu-
eiden sijainnit. Kaavoituksella määritellään minkälaisen rakennuksen tontille saa raken-
taa. Kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja toimivalle elinympäristöl-
le. Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavoituksesta huolehtivat kunnat.
[12.]
Lähtötasona kuntien kaavoitukselle toimii ympäristöministeriön vahvistama maakunta-
kaava, joka määrittelee yleispiirteisesti alueiden käyttöä seudulla muun muassa tie-
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väylien sijainnit. Yleiskaava määrittää kunnan kehityksen suuret linjat sekä yleisesti
alueiden käyttötarkoitukset. Yleiskaava ohjaa asemakaavaa, jolla määritellään yksityis-
kohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus. Jos alueelta puuttuu asemakaava, noudate-
taan rakentamisessa kunnan rakennusjärjestystä. [12.]
Kaavoitus ohjaa paikoitellen voimakkaasti rakentamista. Kaavassa osoitetaan esimer-
kiksi rakennuksen sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Lisäksi kaavaan voidaan kirjata vaa-
timuksia esimerkiksi rakennuksen julkisivumateriaalista. Maankäyttö- ja rakennuslaki
velvoittaa asemakaavan vaalimaan rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä, eikä
niihin liittyviä erillisiä arvoja saa hävittää. [12.]
2.7.5 Rakennusalan yleiset sopimusehdot
Rakennusalan yleiset sopimusehdon, YSE 1998, on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien
välisiin rakennusurakkasopimuksiin. YSE 1998 on rakennusalalla vakiintunut sopimus-
oikeudellinen normisto. Rakennusalalla sopimuksia tehtäessä viitataan yleisesti YSE
1998:n sopimusehtoihin, jolloin esimerkiksi viivästyssakot määräytyvät YSE 1998:n
perusteella. YSE 1998:sta voidaan kuitenkin poiketa, jos urakkasopimuksessa näin
sovitaan. Huomion arvoista on, että YSE 1998 kohtelee rakentajaa aina alansa ammat-
tilaisena, jolloin vastuu työn laadusta on rakentajalla. YSE 1998 ei ota huomioon kulut-
tajansuojasäännöksiä. Kuluttajan ja rakennusliikkeen välisissä asuntokaupoissa sovel-
letaan asuntokauppalakia, ei YSE 1998:a.
2.7.6 Rakennusalan yleiset laatuvaatimukset
Rakennushankkeen yleiset laatuvaatimukset, RYL, on rakennusalalla yleisesti käytös-
sä oleva sarja julkaisuja, joissa määritellään Suomessa käytettäviä kriteerejä rakennus-
tarvikkeille, rakennustyölle ja rakennusosille. RYL määrittää rakennustyön lopputulok-
sen teknisen laadun. RYL:n laadinnassa ovat mukana rakennusalan keskeiset toimija-
osapuolet ja sitä päivitetään säännöllisin väliajoin. RYL ei ole virallinen määräys, mutta
RYL on yleisesti sovittu sitovaksi laatumääritelmäksi sopimuksia tehtäessä.
RYL mahdollistaa kolmannen osapuolen tarkastuksen rakennustyön lopputulosta tar-
kasteltaessa, sillä RYL:n määräykset määrittävät hyvän rakennustavan minimivaati-
mukset. Riitatapauksissa työn jälkeä voidaan tarkastella RYL:n mukaisesti. Juridisesti
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RYL:n yläpuolelle sijoittuvat lait, asetukset ja viranomaismääräykset. Myös varsinaiset
suunnitelmat asettuvat RYL:n yläpuolelle. Jos jokin asia on esitetty sekä suunnitelmis-
sa että RYL:ssa, noudatetaan ensisijaisesti suunnitelmia. Yleensä suunnitelmissa viita-
taan RYL:iin, jotta kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse esittää suunnitelmissa.
2.7.7 Asuntokauppalaki
Asuntokauppalakia sovelletaan asunto-osakkeiden kauppaan. Asunto-osakkeella tar-
koitetaan asunto-osakeyhtiön osakkeita silloin, kun ne oikeuttavat asunnon hallintaan.
Asuntokauppalaissa määritellään myös ostajan oikeudellinen ja taloudellinen suojaus
rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalaissa on erilliset luvut uuden- ja käytetyn asunnon
kaupoille. Luvut eroavat toisistaan muun muassa virhevastuiden osalta. Omaperustei-
sessa asuntotuotannossa käytävä kauppa koskee lähes aina uuden asunnon kauppaa.





Omaperusteinen asuntotuotanto on useimmille rakennusliikkeille ydintoimintaa. Oma-
perusteisessa tuotannossa rakennusliike hankkii tontin rakennettaville asunnoille, pe-
rustaa asunto-osakeyhtiön, rakentaa ja markkinoi yhtiöön rakennettavia asuntoja ja
lopulta myy rakennettavat asunnot ostajille. Rakennusliike toimii tällöin perustajaura-
koitsijana. Kate syntyy asuntojen myynnistä. Perustajaurakoitsijana voi toimia myös
jokin rakennuttajayhtiö tai -organisaatio, jolloin rakentamispalvelut kilpailutetaan. Yleis-
hyödylliset yhtiöt ovat kuitenkin viime vuosina vähentäneet omaperusteista tuotanto-
aan. [7; 10.]
Toiminta on riskipitoista ja suhdanteiden vaihtelut vaikuttavat paljon omaperusteiseen
asuntotuotantoon. Noususuhdanteessa saatavat katteet ovat suuria ja aloituksia on
paljon, kun taas laskusuhdanteessa aloituksia lykätään ja vaarana on suuri myymättö-




Omaperusteinen asuntohanke alkaa tarveselvitysvaiheesta ja maanhankinnasta. Ra-
kennusliikkeellä on omaa tonttivarantoa ja lisäksi tontteja tarjotaan jatkuvasti myyntiin
eri puolilla Suomea. Tontin ostamisen lisäksi hanke voidaan perustaa vuokratontille.
Ennen tontin ostamista tehdään laskelmat hankkeen kannattavuudesta. Tontille täytyy
myös tarvittaessa hakea kaavamuutos. Jos tontin hinta on sopiva ja asuntojen kysyntä
on riittävällä tasolla, jatketaan hanketta hankesuunnitteluvaiheeseen. Rakennushank-
keen kulku on esitetty yleisellä tavalla kuvassa 4. [7; 10.]
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Kuva 4.  Rakennushankkeen kulku. [36.]
3.2.2 Hankesuunnittelu
Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan vaatimukset rakennussuunnittelulle. Arkkitehti
laatii hankkeelle tilaohjelman, jossa luetellaan kaikki rakennushankkeeseen sisältyvät
huonetilat pinta-aloineen. Tilaohjelmassa määritetään rakennettavien tilojen sekä ra-
kennuksen ulko- ja sisäpuolisten rakenteiden ominaisuudet. Esimerkiksi asuntojen pin-
tarakenteiden ominaisuudet sekä kaluste- ja varustetasot voidaan määritellä tässä vai-
heessa. [7; 10.]
Rakennuspaikasta tehdään toiminnallinen selvitys, tekninen selvitys, ja kaavaselvitys.
Toiminnallisessa selvityksessä tarkistetaan tontin ominaispiirteet, kuten koko ja muoto,
pinnanmuodostus, liikenneyhteydet, purettavat rakennukset jne. Tekniseen selvityk-
seen sisältyvät tiedot mm. maaperästä, pohjavedestä, viemäröinnistä, kaukolämmöstä
ja sähkövoimasta. Kaavaselvitykseen sisältyvät rakennusoikeuslaskelma, tiedot alueen
kaavoitustilanteesta sekä kaavamääräyksistä ja tiedot maa-alueeseen kohdistuvista
oikeuksista ja rasitteista. [7; 10.]
Tilaohjelman ja rakennuspaikan selvityksen perusteella hankkeelle laaditaan budjetti ja
aikataulu. Hankesuunnitteluvaiheen lopussa valitaan hankkeelle suunnittelijat ja teh-
dään päätös suunnittelun aloittamisesta. Hankesuunnittelun lopputuloksena on hanke-
suunnitelma. Hankesuunnitteluvaihe päättyy investointipäätökseen. [7; 10.]
3.2.3 Rakennussuunnittelu
Rakennuksen suunnitelmien lähtökohtana ovat hankesuunnitelmassa asetetut tavoit-
teet. Suunnittelu on keskeinen rakennuksen laatuun vaikuttava osatekijä, ja sen onnis-
tunut toteutuminen edellyttää eri alojen suunnittelijoiden yhteistyötä. Suunnittelun orga-
nisoinnin kannalta on tärkeää saada jokaiseen osatehtävään riittävä asiantuntemus
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sekä varmistaa suunnitelmien yhteensopivuus. Asiantuntevat suunnittelijat ovat edelly-






Suunnittelun lähtökohtana tulisi aina olla asiakkaan tarpeiden täyttäminen. Suunnitteli-
joiden tehtävänä on suodattaa ja muokata asiakkaiden tarpeet suunnitelmien muotoon.
Asuntoja rakennettaessa asiakkaiden tarpeiden selvittäminen on kuitenkin vaikeaa,
sillä lopullista asiakasta ei vielä hankkeen alussa tiedetä. Yrityksen on tällöin pyrittävä
selvittämään eri kohderyhmien mieltymykset ja suunniteltava asunnot ”keskiverto”
asukkaan tarpeita silmälläpitäen. [1.]
Suunnitteluvaiheessa erityisen tärkeää on selkeä kommunikaatio eri alojen suunnitteli-
joiden välillä. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään hyvin toimivalla suunnittelun
ohjauksella. Jokaiselle suunnittelijalle on annettava riittävät lähtötiedot ja selkeät tavoit-
teet ja vastuut. Suunnittelu kokouksia täytyy järjestää tarpeeksi ja säännöllisin väliajoin,
jotta eri alojen suunnitelmat saadaan koottua toimivaksi kokoelmaksi. Suunnitelmissa
esiintyvät ristiriidat tuottavat kalliitta lisätöitä ja ei toivottuja yllätyksiä rakennusvaihees-
sa. [1.]
Suunnittelun onnistuminen on tärkeää myös hankkeen budjetin kannalta. Hankkeen
kustannuksista lähes 90 % määräytyy suunnitteluvaiheessa, kuten kuvasta 5 käy ilmi.
Suunnitelmien muuttuminen ja suunnitteluvirheiden korjaaminen rakentamisaikana
aiheuttaa viivästyksiä rakentamisaikatauluun ja lisää hankkeen kustannuksia. [1; 7.]
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Kuva 5. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen. [37.]
3.2.4 Rakentamisvaihe
Rakentamisvaiheessa rakennetaan kohde suunnitelmien mukaisesti. Rakentamisvai-
heella on suuri vaikutus hankkeen laatuun, aikatauluun ja kustannuksiin. Rakentami-
nen on monen eri osapuolen yhteistyötä, jolloin toimiva ja säännöllinen kommunikaatio
on erittäin tärkeää. Rakentamisvaihe käynnistyy työmaan perustamisella ja se jaotel-
laan yleisesti kuuteen eri rakennusvaiheeseen. Rakentamisvaihe päättyy työmaan lo-
pettamistoimenpiteisiin ja kohteen luovutukseen sen käyttäjille. [1; 11.]
Ensimmäinen rakennusvaihe on maanrakennustyöt, jolloin rakennuspaikka saatetaan
oikeaan korkeusasemaan, jotta perustustöiden tekeminen voidaan aloittaa. Rakennus-
paikan saattaminen oikeaan korkeusasemaan vaatii tontista riippuen kallioiden louhin-
toja, maan leikkauksia, massanvaihtoja, täyttöjä ja tasauksia. Lisäksi maanrakennus-
vaiheessa asennetaan mm. talokaapelit, putkivedot sekä salaojitukset. [11.]
Perustustyövaiheessa tehdään rakennesuunnitelmien mukaiset perustukset joko pai-
kalla rakentaen tai elementeistä. Paikalla rakentaessa perustustöihin kuuluu muotti-,
raudoitus-, ja betonointitöitä. Valmiita perustuselementtejä käytettäessä työlaji on ele-
menttiasennus. [11.]
Runkotyövaiheessa kasataan rakennuksen runko, kantavat väliseinät sekä mm. run-
koon kuulumattomat ulkoseinärakenteet. Myös rakennuksen runko voidaan toteuttaa
paikalla rakennettuna tai elementtivalmisteisena suunnitelmista ja rakennuksen käyttö-
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tarkoituksesta riippuen. Ylimääräisten materiaalien siirtojen välttämiseksi mm. ikkunat
ja väliseinämateriaalit kuten kipsilevyniput on suositeltavaa nostaa kerroksiin rungon
rakentamisen yhteydessä. Kyseisten materiaalien sääsuojaus on tärkeää laadukkaan
lopputuloksen takaamiseksi ja ylimääräisen materiaalihukan välttämiseksi. Lisäksi run-
kotyövaiheessa asennetaan tila- ja huoneistokohtaiset putkitukset ja johdotukset sekä
lämmönjakohuone. Runkotyövaihe päättyy yleensä vesikaton asennukseen. [11.]
Sisätyövaiheessa tehdään ja kiinnitetään kaikki rakennuksen sisälle tulevat kalusteet ja
varusteet sekä pintarakenteet. Työmaan vahvuus on suurimmillaan sisätyövaiheessa,
koska työvaihe sisältää useita eri työlajeja. Sisätyövaiheen työt vaativat paljon manu-
aalista työvoimaa. Työlajeja ovat mm. väliseinätyö, laatoitustyö, maalaustyö, parketti-
asennus ja kalusteasennus. Lisäksi sisätyövaiheessa asennetaan lvis-kalusteet, joita
ovat mm. hanat ja sähkörasioiden kannet. Sisätyövaihe limittyy usein runkotyövaiheen
kanssa, sillä kerrostaloissa sisätyöt voidaan aloittaa alemmissa samaan aikaan kun
ylemmissä kerroksissa tehdään rakennuksen runkotöitä. [11.]
Pihatyövaiheessa viimeistellään rakennuksen ympäristö. Työvaihe sisältää ulkoaluei-
den pohja- ja pintarakenteiden tekemisen, kuten asfaltoinnin, pihakivetysten asennuk-
sen ja nurmikoiden istutuksen. Lisäksi kootaan ja asennetaan mm. piharakennukset,
jätekatos, lasten leikkipaikka ja polkupyörätelineet. [11.]
Viimeistelyvaiheessa tehdään rakennuksen sisältämien laitteistojen käyttökokeet, tes-
taukset ja säädöt. Rakennukselle tehdään erilaisia tarkastuksia, ja niissä havaittuja
virheitä voidaan vielä korjata. Rakennukselle suoritetaan loppusiivous, ja rakennus
saatetaan sellaiseen kuntoon, että se voidaan luovuttaa käyttäjille. [11.]
3.2.5 Vastaanotto ja käyttö
Ennen käyttöönottoa asuntojen ostajille on lain mukaan järjestettävä mahdollisuus tu-
tustua uuteen asuntoon. Asukkaat voivat myös kirjata havaintoja mahdollisista asun-
nossa olevista virheistä. Rakentajalla on velvollisuus korjata havaitut virheet ennen
asukkaiden muuttoa. Tilaisuutta kutsutaan yleisesti asukastarkastukseksi, ja se järjes-
tetään 2-4 viikkoa ennen muuttoa. Tarkastuksessa havaitut virheet dokumentoidaan.
Asukastarkastuksessa havaittuja dokumentoituja virheitä voidaan myöhemmin verrata
vuositarkastuksessa havaittuihin virheisiin. Tällöin voidaan päätellä onko havaittu virhe
syntynyt asukkaan toimien seurauksena, jolloin virhevastuu on asukkaalla. [14; 23.]
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Ennen muuttoa ostaja opastetaan käyttämään asuntoaan oikein. Uudessa asunnossa
on paljon uusia teknisiä laitteita, joiden käyttöä vanhemmassa asunnossa asunut osta-
ja ei välttämättä hallitse. Asunnon oikeanlainen käyttö on myös tärkeää asunnon kun-
non kannalta, esimerkiksi ilmanvaihdon oikealla säädöllä voidaan vaikuttaa parketin
kupruiluun ja elämiseen, kun ilmankosteus saadaan pidettyä sopivana. YIT jakaa jokai-
selle uuden asunnon ostajalle kotikansion, johon on koottu kaikkien asunnon sisältä-
mien laitteiden tiedot ja käyttöohjeet. Lisäksi asukkaat opastetaan tarvittaessa käyttä-
mään laitteita. [13.]
Ostaja saa omistusoikeuden asunnon osakkeisiin, kun niiden koko kauppahinta on
maksettu. Asunto luovutetaan ostajalle, kun rakennusvalvonta on hyväksynyt raken-
nuksen käyttöön ja asukastarkastus on suoritettu. Myyjän ei tarvitse luovuttaa asuntoa,
jos kauppahintaeriä tai sovittuja lisä- ja muutostöitä on maksamatta, ellei muuta ole
sovittu. Asunnon luovutuksessa asunnon hallinto siirtyy ostajalle. Yleisesti tapahtumas-
ta käytetään termiä hallinnan luovutus. Muuttojen jälkeen alkaa rakennuksen käyttövai-
he. [14; 23.]
Rakentamisaikana asunto-osakeyhtiön hallintoa hoitaa rakennusliikkeen toimihenkilöis-
tä koostuva rakennusaikainen hallitus. Ensimmäinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun
neljäsosa yhtiön asunnoista on myyty. Tässä kokouksessa asunnon ostajat voivat vali-
ta edustajansa rakennusvaiheen ajalle. Edustajista kerrotaan lisää kohdassa luvussa
3.2 RS-järjestelmä. [14; 23.]
Seuraava yhtiökokous on lain mukaan pidettävä rakennuksen valmistuttua. Tämä ko-
kous pidetään yleensä 3 kuukauden jälkeen rakennuksen valmistumisesta. Kokousta
kutsutaan yleisesti hallinnonluovutuskokoukseksi, sillä yhtiö siirtyy rakennusliikkeeltä
osakkaiden hallintoon ja hoitoon. Yhtiön hallitukseen voidaan valita myös rakennusliik-
keen edustaja, jos rakennuksessa on paljon rakennusliikkeen hallinnassa olevia myy-
mättömiä asuntoja. [14; 23.]
Ennen hallinnonluovutuskokousta käsiteltävät asiat valmistellaan, kootaan yhtiölle luo-
vutettavat asiakirjat ja viimeistellään loput rakentamiseen liittyvät asiat ennen osakas-
hallinnon alkamista. Hallinnonluovutuskokouksessa käsiteltäviä asioita ovat:
· yhtiön välitilinpäätös ja selvitys taloussuunnitelman toteutuksesta
· tiedot rakennustyön teknisestä toteutuksesta
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· rakennuksen valmiuden toteaminen
· yhtiön uuden hallituksen valinta
· rakennusaikaisten vakuuksien vapautus. [14; 23.]
Asunnolle suoritetaan vuositarkastus 12-15 kuukautta rakennuksen käyttöönoton jäl-
keen. Vuositarkastuksessa kerätään virheilmoitukset jokaiselta asunnon ostajalta myy-
jän lähettämälle lomakkeelle. Myyjä käy tämän jälkeen tarkistamassa virheet ja vertaa
havaittuja virheitä asukastarkastuksissa havaittuihin virheisiin. Tämän jälkeen myyjä
korjaa kaikki vastuulleen kuuluvat virheet. Laki vaatii vuositarkastuksista pöytäkirjan,
johon on kirjattu kaikki asukkaiden havaitsemat virheet asunnoissa ja asunto-
osakeyhtiön yleisissä tiloissa. Pöytäkirjaan kirjataan myös myyjän kannanotto havait-
tuihin virheisiin. Kun havaitut virheet on korjattu, voidaan rakennusajan jälkeiset vakuu-
det vapauttaa. [14; 23.]
3.3 RS-järjestelmä
RS-kohteella (Rahoituslaitosten neuvottelukunnan suosittelema) tarkoitetaan asunto-
osakeyhtiötä, joka on kytketty asuntokauppalaissa säädettyyn rakentamisvaiheen suo-
jajärjestelmään. Suojajärjestelmään kuuluvat mm. vakuudet suorituskyvyttömyyden
osalta, työn aikaiset vakuudet, turva-asiakirjat ja ostajien mahdollisuus valita rakennus-
työlle tarkkailijat. Myös rakennusvirheet 10 vuoden ajalta voidaan tietyin rajoituksin
korvata vakuuksista. [14; 23.]
RS-malli mahdollistaa asunnon myymisen jo rakennusaikana. Perustajaosakas hankkii
rakennushankkeelle rahoituksen valitsemastaan pankista. Laina otetaan perustettavan
asunto-osakeyhtiön nimiin. Asunto-osakeyhtiön osakkaat voivat halutessaan maksaa
osuutensa yhtiölainasta asuntojen valmistuttua tai kuukausittain vastikkeen maksun
yhteydessä. Lainan osuus on yleisesti 70-85% asunnon kokonaishinnasta. Asunnon
voi siis joissain tapauksissa ostaa maksamalla 15% asunnon hinnasta rakennusliik-
keelle ja loppuosan kuukausittain yhtiölainana. [14; 23.]
 Asunnon ostajan turvaksi perustajaosakkaan on huolehdittava siitä, että asunto-
osakeyhtiötä ja rakentamishanketta koskevat turva-asiakirjat luovutetaan säilytykseen
joko pankkiin tai käräjäoikeuteen. Turva-asiakirjoja ovat muun muassa vakuustodistuk-
set, taloussuunnitelma, yhtiöjärjestys, kiinteistöstä kertovat asiakirjat, rakennuslupa ja
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lupapiirustukset, rakennustapaselostus, erikoistyöselostukset ja urakkasopimus. Osta-
jalla on oikeus luottaa siihen, että rakennus toteutetaan hänelle kerrotulla tavalla vir-
heettömästi hyvää rakennustapaa noudattaen. Perustajaosakas voi tehdä vain pieniä
muutoksia vaihtamalla rakennustapaselosteessa kerrottuja ratkaisuja vastaavan kaltai-
siin vaihtoehtoihin. [14; 23.]
 Perustajaosakkaan on RS-järjestelmän mukaan asetettava rakennushankkeelle kolme
eri vakuuttaa. Ensimmäisenä asetetaan rakentamisvaiheen vakuus, jonka suurus on
aluksi 5% urakkahinnasta ja lopuksi 10% kauppahinnasta. Rakentamisaikaisella va-
kuudella turvataan asunnon ostajien asema rakentajan konkurssin varalta. Rakenta-
misaikainen vakuus vapautuu, kun yhtiön hallituksen ja osakkaiden kirjallisilla suostu-
muksilla rakennuksen valmistuttua. Vakuuksien vapautuksesta voidaan kieltäytyä esi-
merkiksi löydettyihin rakennusvirheisiin vetoamalla. [14; 23.]
Kun suostumukset rakennusaikaisen vakuuden vapauttamiseksi on saatu, rakentaja
asettaa rakentamisajan jälkeisen vakuuden, jonka suuruus on 2% kauppahinnoista.
Tällä vakuudella turvataan asunto-osakeyhtiön osakkaiden rakennuksen takuuaikana.
Rakentaja ei voi rahoittaa mahdollisten virheiden korjausta vakuuksista, vaan sen on
maksettava korjaukset itse. Vakuudet toimivat tässä tapauksessa painostuskeinona ja
turvana osakkaille rakentajan mahdollisessa konkurssitilanteessa. Rakennusajan jäl-
keiset vakuudet ovat voimassa vähintään 15 kuukautta siitä ajankohdasta, kun raken-
nusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Käytännös-
sä vakuudet vapautetaan, kun vuosikorjauksissa havaitut virheet on korjattu. [14; 23.]
Rakennusajan jälkeisten vakuuksien vapauduttua on 10 vuoden ajaksi voimassa niin
sanottu suorituskyvyttömyysvakuus, jonka suuruus on 25% urakkahinnasta. Käytän-
nössä suorituskyvyttömyysvakuutena käytetään vakuutusyhtiön myöntämää vakuutus-
ta. Suorituskyvyttömyysvakuudella korvataan mahdolliset 10-vuotisvastuun piiriin kuu-
luvat rakennusvirheet rakentajan konkurssitapauksessa. [14; 23; 24.]
Vakuuksien lisäksi asunnon ostajilla on mahdollisuus turvata etujansa valitsemalla ra-
kennustyölle tarkkailija ja yhtiölle tilintarkastaja. Tarkkailijalla seuraa rakentamisaika-
taulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta sekä sitä, että rakennus
valmistuu tehtyjen sopimuksien mukaisesti. Tarkkailijalla on tehtävän luonteesta johtu-
en oltava riittävä ammatillinen pätevyys. Tarkkailija ei saa olla riippuvuussuhteessa
rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. [14; 23.]
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Tarkkailijalla on myös mahdollisuus vierailla rakennustyömaalla. Asunnon ostajille voi-
daan järjestää käynti työmaalle, mutta he eivät voi vierailla työmaalla satunnaisesti
haluaminaan aikoina turvallisuustekijöiden vuoksi. Tarkkailijalla on mahdollisuus neu-
votella rakennustyön suorittajan kanssa ja tehdä tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset
ja huomautukset. Tarkkailija tiedottaa havainnoistaan osakkeenostajia kirjallisesti tai
kutsumalla osakkeidenostajat koolle. Osakkeenomistajien tehtävä on päättää aiheutta-
vatko tarkkailijan havainnot toimenpiteitä. Tarkkailija ei ole kohteen valvoja, koska tark-
kailijalla ei ole määräysvaltaa asuntojen myyjää rakentajaa tai ostajia kohtaan. [14; 23.]
Osakkaiden valitsemalla tilintarkastajalla on sama toimivalta kuin asunto-osakeyhtiön
varsinaisella tilintarkastajalla. Hänen tarkastusoikeutensa koskee asunto-osakeyhtiön
tilejä, hallintoa sekä asuntojen kauppahintojen maksutiliä. Asuntojen kauppahintojen
maksutili avataan siihen pankkiin, missä säilytetään myös turva-asiakirjoja. Tälle tilille
maksetaan kaikkien osakkeiden kauppahinnat. Tilintarkastajan ja rakennustyön tarkkai-
lijan palkkiot maksetaan asunto-osakeyhtiön kuluina, jolloin palkkiot tulevat osakkeiden
ostajien maksettaviksi. [14; 23.]
3.4 Laadukas toiminta
3.4.1 Asiakkaiden kokemukset
Rakentamisen paikoitellen voimakkaan sääntelyn johdosta uudisrakennukset voivat
olla samankaltaisia. Kun eroavaisuuksia ei ole, on tärkeää keskittyä koko prosessin
virheettömyyteen. Asiakkaan kokemus koko prosessista alkaa yhteydenotosta yrityk-
sen asuntomyyntiin. Ennen valmiin asunnon luovutusta asiakkaan kokemus laadusta
keskittyy palvelun laatuun. Tällöin kommunikaation sujuminen asiakkaan ja yrityksen
välillä on tärkeää, eikä asiakkaan toiveita saa jättää huomioimatta.
Yleisimmät asiakkaiden tilaamat lisä- ja muutostyöt liittyvät seinien ja laattojen väreihin
sekä sähkörasioiden paikkoihin. Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet suurempiin muu-
tostöihin ovat vähäiset, esimerkiksi asunnon pohjapiirrokseen ei juuri pääse vaikutta-
maan. Koska asiakkaan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, on asiakkaan toiveisiin
vastaaminen ja niiden täyttäminen haastavaa. Tällöin rakennusten virheettömän toteu-
tuksen painoarvo korostuu. Jos asunnosta löytyy luovutusvaiheessa paljon virheitä, ei
asiakas koe saavansa sitä mistä hän on maksanut ja pitää tällöin yrityksen laaduntuot-
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Virheettömyys on tärkeää myös työmaan toiminnoissa. Kustannukset pienenevät ja
aikataulussa pysyminen helpottuu, kun työt saadaan tehtyä kerralla valmiiksi. Jälkeen-
päin toteutettu korjaaminen on kallista ja siitä aiheutuu häiriöitä asiakkaalle, joka saat-
taa jo asua korjattavassa asunnossa.
Jotta virheetön toteutus olisi mahdollista, täytyy työn toteuttajien tuntea työvaihetta
koskevat laatuvaatimukset. Luontevin ajankohta laatuvaatimusten läpikäymiselle on
työvaiheen aloituspalaveri. Aloituspalaverissa koko työryhmän tulisi olla läsnä. Palave-
rin jälkeen työskentelyä täytyy valvoa jatkuvasti ja puuttua virheisiin hyvissä ajoin. Mal-
lityön teettäminen on hyvä tapa havainnollistaa vaadittava laatutaso työryhmälle. Jos
työ teetetään aliurakoitsijalla, täytyy mahdollisista virheistä reklamoida alihankkijaa,
jotta tämä voisi parantaa toimintatapojaan. Sekä alihankkija että tilaaja hyötyvät, kun





YIT:llä on käytössä ISO 9001 -standardin mukainen toimintajärjestelmä. Toimintajärjes-
telmä kuvaa miten, missä suoritusjärjestyksessä ja millä työkaluilla hankkeita ja niihin
liittyviä muita toimia tulee hoitaa. Toimintajärjestelmä on jaettu kahteen pääasiaan.
Ensimmäinen on YIT:n toimintatapojen kuvaus, joiden mukaisesti henkilöstöllä on vel-
vollisuus toimia. Toinen on toimia tietopankkina, mistä löytyy välineet sellaisiinkin tilan-
teisiin, joista ei ole kokemusta edellisissä hankkeissa. Toimintajärjestelmä on myös
jakelukanava ajankohtaiselle tiedolle sekä linkkikokoelma muihin YIT:n ja rakennusalan
tietopalveluihin. [13.]
Toimintajärjestelmän sertifioinnista vastaa YIT:n ulkopuolinen sertifiointilaitos DNV (Det
Norske Veritas). Sertifikaatti toimii YIT:n laatulupauksena asiakkaille. Sertifiointilaitok-
sen ulkopuolinen auditoija valvoo vuosittain YIT:n toimintaa ja huomauttaa, jos toiminta
poikkeaa toimintajärjestelmän mukaisesta menettelystä. Vuotuisissa auditoinneissa
kiinnitetään huomiota myös toimintajärjestelmän ajantasaisuuteen. Laadukkaan toimin-
nan takaamiseksi toimintajärjestelmän jatkuva päivittäminen onkin tärkeää. [13.]
4.2 Sisäinen laaduntarkistus
Talonrakennus liiketoimintaryhmässä käynnistettiin vuoden 2012 loppupuolella sisäiset
laaduntarkastukset. Laaduntarkastuksen suorittaa projektin organisaation ulkopuolei-
nen henkilö. Laaduntarkastuksessa tarkastellaan asunnon virhetiheyttä. Tarkastus suo-
ritetaan noin kaksi viikkoa ennen kohteen luovutusta. Tarkastus suoritetaan pistokoe
tyyppisesti, ja yhden tarkastuskäynnin aikana tarkistetaan kahdesta viiteen asuntoa.
Havaitut virheet kirjataan asunnon pohjakuvaan Vipu-ohjelmistoa käyttämällä. Tarkis-
tuksissa kiinnitetään erityistä huomiota toistuviin virheisiin.
Tarkastuksen suorittaja on aina rakennusalan ammattilainen toisin kuin suurimmassa
osassa asukkaiden suorittamissa muuttotarkastuksissa. Ammattilainen pystyy samassa
ajassa havaitsemaan noin kymmenkertaisen määrän virheitä rakennusalan ulkopuoli-
seen henkilöön verrattuna. Asukkaan suorittaman muuttotarkastuksen aika on rajalli-
nen ja asukas voi havaita joitain virheitä vasta muuton jälkeen. Nämä virheet korjataan
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yleensä vuosikorjauksien yhteydessä. Tarkastuksien tavoitteena onkin vähentää vuosi-
korjauksiin päätyvien virheiden määrää.
Tarkastuskäynneistä laaditaan kohdekohtainen raportti, joka toimitetaan projektissa
keskeisesti mukana olleille henkilöille. Raporttiin on koottu kuvia havaituista virheistä.
Lisäksi raportissa kerrotaan jokaisen kohteen laatutason sijoittuminen TR:n keskiar-
voon nähden. Raportin lisäksi TR:ssa julkaistaan laatuposti nimistä tiedotetta, joka lä-
hetetään koko TR:n henkilöstölle. Laatupostiin on koottu työturvallisuustiedotteiden
tavoin havaintoja laatuvirheistä ja korjausehdotuksia havaittuihin virheisiin.
[13.]
4.3 Laatukortit
Yhtenä osana YIT:n toimintajärjestelmää toimivat laatukortit. Laatukortteihin on koottu
työvaihekohtaisia laatuvaatimuksia sekä ohjeita työvaiheiden suorittamiseen. Laatu-
kortteja käytetään apuna työvaiheen ennakkosuunnittelussa, aloituspalavereissa ja
valmiin työn tarkastuksessa. [13.]
Laatukorttien päivitys aloitettiin kesäkuussa vuonna 2013. Uudet laatukortit tehdään
omaperusteisen asuntotuotannon tarpeisiin. Vanhojen laatukorttien sisältämät vaati-
mukset ja ohjeet perustuvat RYL:iin, kun joissain uusissa korteissa on RYL:a korke-
ammat laatuvaatimukset. Uusiin kortteihin lisätään mallikuvia työvaiheiden toteutukses-
ta, virheellisistä toteutuksista ja riskipaikoista. Uusia kortteja voi myös käyttää itselle
luovutusta tehtäessä. [13.]
4.4 Aloituspalaveri
Työvaihekohtainen aloituspalaveri järjestetään ennen työvaiheeseen kuuluvien töiden
aloitusta. Aloituspalaverissa käydään työryhmän kanssa läpi tulevan tehtävän koko
toteutus. Aloituspalaverissa käsiteltäviä asioita ovat:
· työturvallisuus ja työsuojelu





Aloituspalaverin pitäminen on hyvä ajoittaa 1-3 päivää ennen työn aloitusta, jolloin
mahdolliset virheet mestalla on mahdollista korjata.
Kuva 6. Työtehtävän laadunvarmistustoimet. [38.]
Hyvän aloituspalaverin edellytyksenä on huolellisesti laadittu tehtäväsuunnitelma. Teh-
täväsuunnitelmaan kirjatut asiat on kyettävä käymään läpi myös aloituspalaverissa.
Tehtäväsuunnitteluun ja työn ennakkosuunnitteluun kannattaa varata tarpeeksi aikaa,
sillä ennakkoon tehtäviä toimia on paljon. Kuvassa 6 esitetään työtehtävän vaatimat
laadunvarmistustoimet.
Tehtäväsuunnittelussa kannattaa panostaa krittiisimpiin ja tahdistaviin työvaiheihisiin
20/80 säännön mukaisesti. Kun kustannuksiltaan, aikataulultaan ja työmäärältään
suurimmat ja kriittisimmät työvaiheet on suunniteltu hyvin ennakkoon, on työmaa
varautunut hyvin mahdollisiin riskeihin. Lisäksi tehtäväsuunnitelma kannattaa laatia
työvaiheesta, joka on vieras työryhmälle tai työnjohtajalle. Huolellinen suunnittelu on
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hyvin toteutetun työn perusvaatimus. Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on
suositeltavaa ottaa kantaa ainakin seuraaviin aiheisiin:
· kustannustavoitteet
· laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet
· riskit ja niihin varautuminen
· aikataulu ja työsaavutus




· työnaikainen valvonta ja ohjaus.
Työryhmä on myös hyvä osallistuttaa tehtäväsuunnitelman laadintaan, jolloin koko
ryhmä voi esittää oman näkemyksensä tulevasta työstä ja sen suorittamisesta. Hyvin
laaditun tehtäväsuunnitelman valmistuttua on hyvä pitää aloituspalaveri koko
työryhmän kanssa.
Tehtäväsuunnittelu ja aloituspalaveri ovat oleellinen osa rakennushankkeen
tuotannonsuunnittelua. Tuotannonsuunnittelulla varmistetaan työmaan sujuva
läpimeno. Koko työmaata koskevan tuotannonsuunnittelun avulla kaikki työvaiheet
sovitetaan yhteen ja asetetaan täsmälliset tavoitteet työvaiheille. Työmaan
tuotannonsuunnitteluun kuuluuvat työmaa-alueen käyttö ja logistiikka, työvaiheiden
aikataulut ja kustannustavoitteet, hankinnat, tuotantomenetelmien valinta, tuotannon- ja
suunnittelun ohjaus sekä työturvallisuus- ja ympäristö asiat. Tuotanto suunnittellaan
kokonaisuutena ja vertaamalla eri suunnitelmia keskenään ja tarkistamalla
suunnitelmien ristiriidattomuus. Puutteet ja ristiriidat suunnitelmissa korjataan ennen




Kuva 7. Tehtäväsuunnittelu ja aloituspalaveri osana tuotannonsuunnittelua. [39.]
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5 Nykyisten käytäntöjen selvitys
5.1 Tutkimusmenetelmät
Nykyiset aloituspalaverikäytännöt selvitetään haastattelemalla Talonrakennus-
liiketoimintaryhmän henkilöstöä Oulun, Länsi-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Lapin
alueyksiköissä. Haastateltavat henkilöt ovat sekä työmaa- että konttoritoimihenkilöitä.
Pääosa haastateltavista henkilöistä toimii työmailla vastaavina työnjohtajina. Haastatte-
luilla kerätään tietoa eri alueyksikköjen toimintatavoista ja niiden eroista alueyksiköiden
kesken. Haastattelukysymykset ovat liitteessä 1. Haastattelujen vastauksista koostettu
yhteenveto on liitteessä 2.
5.2 Taustatiedot ja nykytilanne
Aloituspalaveri pyritään pitämään jokaisen alueyksikön työmailla ainakin tahdistavista
ja kriittisistä työvaiheista. Aloituspalaverien pitämiseen liittyvä valvonta vaihtelee
alueyksiköittäin. Oulun yksikössä vaadittavat aloituspalaverit päätetään ennen työmaan
aloitusta, Lapin yksikössä aloituspalaverit pidetään 80%-90%:sta työvaiheita ja työpääl-
likkö arvostelee kaikki pidetyt palaverit, Kaakkois-Suomen yksikössä pidetyt aloituspa-
laverit käydään läpi työmaan auditoinneissa ja viikkopalavereissa. Länsi-Suomen yksi-
kössä aloituspalaverien pitäminen on työmaan vastuulla eikä niiden pitämistä valvota.
Ennen aloituspalaveria tehtävän ennakkosuunnittelun määrä vaihtelee henkilön koke-
muksesta riippuen. Ajankäyttö on työvaihekohtaista, ja ennakkosuunnittelua tehdään
enemmän kriittisistä ja tahdistavista työvaiheista. Nuoremmat työnjohtajat käyttävät
vähemmän aikaa tehtävän ennakkosuunnitteluun kuin vanhemmat. Kokeneemmat
työnjohtajat myös keskittyvät ennakkosuunnittelussa enemmän käytännön asioihin ja
kokemattomammat työnjohtajat käyttävät ennakkosuunnitteluun kuluvan ajan tiedon-
hakuun ja lomakkeiden täyttämiseen. Ennakkosuunnittelu oli säännöllisempää omape-
rusteisissa kohteissa kuin urakkakohteissa. Urakkakohteissa ennakkosuunnitteluun
käytettävä aika kuluu lähinnä sopimusten läpikäyntiin, ja omaperusteisissa kohteissa
aika käytetään työvaiheen suunnitteluun. Jos käytössä on oma työryhmä, myös työnte-
kijät osallistuvat jollain tavoin tehtävän ennakkosuunnitteluun. Aliurakoitsijan työntekijät
eivät osallistu ennakkosuunnitteluun.
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Tiedonhakuun käytetään pääsääntöisesti yrityksen toimintajärjestelmää ja siellä olevia
laatukortteja sekä yleisesti saatavilla olevia lähteitä, kuten alan kirjallisuutta. Myös Ra-
tu- ja RT-kortteja käytetään. Tietoa on saatavilla hyvin, mutta oleellisen tiedon poiminta
kaikista lähteistä on aikaa vievää. Mahdolliset suunnitelmapuutteet hankaloittavat oleel-
lisen tiedon löytämistä. Ongelmana tiedonhaussa on olemassa olevan tiedon haja-
naisuus. Urakkakohteissa ennakkosuunnitteluun käytetty tieto poimitaan urakkasopi-
muksesta. Kokeneemmat työnjohtajat käyttävät myös aikaisemmilla työmailla tekemi-
ään aloituspalaverilomakkeita pohjina tuleviin aloituspalavereihin.
Aloituspalaveri mielletään tärkeäksi, jopa välttämättömäksi, palaveriksi työvaiheen on-
nistumisen kannalta. Palaveriin on tärkeää osallistuttaa koko työryhmä, jotta tieto kul-
kee jokaiselle työvaiheen toteutukseen osallistuvalle henkilölle. Palaverin pöytäkirja on




Pääsääntöisesti aloituspalaveriin osallistuvat työvaiheen työnjohtaja ja työn suorittava
työryhmä. Työpäällikkö osallistuu palaveriin tarvittaessa, jos kyseessä on vieras tai
resursseiltaan suuri työvaihe. Aliurakoitsijan puolesta aloituspalaveriin osallistuu yleen-
sä vain työporukan nokkamies tai aliurakoitsijan oma työnjohtaja. Konttorin henkilöstö
ei osallistu työvaihekohtaisiin aloituspalavereihin.
Työryhmät ovat pääosin tuttuja ja ne koostuvat YIT:n työntekijöistä. Aliurakoitsijoille
ulkoistetut työt ovat pääasiassa LVIS-töitä. Työryhmät tekevät useamman työvaiheen
työt työmailla ja siirtyvät seuraavaan työvaiheeseen työn valmistuttua. Käytäntö eroaa
pääkaupunkiseudun toimintatavoista, koska pääkaupunkiseudulla työt jaetaan eri ali-
urakoitsijoiden kesken. Urakkakohteissa käytetään enemmän aliurakoitsijoita kuin
omaperusteisissa kohteissa. Aliurakoitsijoiden työryhmät eivät ole entuudestaan tuttuja
työmaiden henkilöstölle. YIT:n työryhmissä ei ole vaihtuvuuksia kesken työvaiheen
muuten kuin sairastapauksissa. Aliurakoitsijan työntekijät vaihtelevat kesken työvai-
heen, mistä aiheutuu paljon ongelmia tiedonkulkuun työmaalla.
37
Ulkomaalaisen työvoiman kanssa toimimisessa ongelmana ovat lähinnä kulttuurierot ja
kokemuksen puute ulkomaisen työvoiman kanssa toimimisesta. Ulkomaalaista työvoi-
maa käytetään enemmän eteläisessä Suomessa, missä on jo totuttu toimimaan eri
maista tulevien työntekijöiden kanssa. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä vähemmän
ulkomaista työvoimaa käytetään, jolloin kokemusta toiminnasta ei ole ja aiheutuvat
paperityöt koetaan raskaiksi. Myös työajat täytyy ottaa huomioon ulkomaalaisen työ-
voiman kanssa toimiessa, sillä usein ulkomaalaisilla tekijöillä on halu tehdä pidempää
työpäivää maanantaista torstaihin ja pitää perjantait vapaina. Työnjohdolla tällaisia ha-
luja ei ole.
Palavereissa käsiteltävät asiat ovat samoja, joita on listattu luvussa 5. Laatukortit ovat
yleisesti käytössä. Laatukorttien käyttötapa vaihtelee yksiköittäin. Länsi-Suomen yksi-
kössä laatukortit ovat käytössä jo hankintavaiheessa, Kaakkois-Suomessa kortteja
käytetään aloituspalavereissa ja ne pyritään lisäämään aloituspalaverimuistion jatkeek-
si, Oulussa kortteja käytetään lähinnä muistilistana lomakkeita laadittaessa ja ennak-
kosuunnittelussa. Lapin yksikössä laatukortteja käytetään, ja niistä pyritään poimimaan
oleellisimmat asiat työvaiheen ennakkosuunnitteluun ja valvontaan.
Työvaiheen toteuttamista valvotaan päivittäin työn edistyessä sekä mallitöiden avulla.
Mallityöt tulee tarkastaa huolellisesti ja työn etenemistä täytyy seurata, jotta työnjälki
pysyy mallityön tasolla. Työn riittävälle valvonnalle ei kuitenkaan ole riittävästi resurs-
seja, vaan aika kuluu muihin asioihin. Esimerkiksi TR-mittauksen suorittamiseen kuluu
yhdeltä työnjohtajalta puolet työpäivästä. Kun työmaalla on vain kaksi työnjohtajaa, on
puolet työmaan työnjohdon resursseista sidottu puoleksi päiväksi TR-kierrokseen, eikä
työn valvonnalle jää lomakkeiden täytön ja eri palaverien ja kokousten jälkeen aikaa.
Valvonnan on oltava oikea-aikaista, jotta piileviltä virheiltä vältytään.
Käytännöt työvaiheen läpikäynnistä työn valmistuttua vaihtelevat työmaittain. Osalla
työmaista on käytössä palautepalaveri, jossa käydään työvaiheen onnistumiset ja epä-
onnistumiset läpi työryhmän kanssa ennen seuraavaa työvaihetta tai työmaata. Yleise-
nä käytäntönä työvaiheet käydään läpi, jos tekijöinä ovat YIT:n työntekijät. Aliurakoitsi-
joiden kanssa työvaiheen palautetilaisuutta ei järjestetä.
Sisäiset laaduntarkastukset ovat lisänneet tarkkuutta valmista työtä tarkistettaessa.
Myös laatuposteissa esille tulevia asioita käydään läpi viikoittain työntekijöiden kanssa
työturvallisuusvarteissa, joissa käydään läpi myös ylemmän johdon strategiset linjauk-
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set. Joidenkin vastaajien mielestä sisäiset laaduntarkastukset ovat kuitenkin liian tark-
koja, eikä niiden tarkkuus vastaa asiakkaiden vaatimuksia.
[32.]
5.4 Näkemykset nykykäytännöstä ja kehitysajatukset
Haastatellut henkilöt toivovat yhtenäistä paikkaa tiedonkeruulle. Tietoa on saatavilla
liian hajanaisista lähteistä, jolloin tiedonhakuun kuluu paljon aikaa. Yhdistetty tieto-
pankki, joka sisältäisi kuvia ja mallipohjia lomakkeista, ja joka olisi helposti saatavilla,
on vastaavien mestareiden toivelistalla. Mallidokumentit helpottaisivat etenkin nuorem-
pien työnjohtajien työtä.
Kuvien esittäminen aloituspalaverissa helpottaisi ymmärtämään vaadittavan työnjäljen
laatuvaatimuksia. Valokuvat videotykiltä tai tietokoneen näytöltä esitettynä ovat teho-
kas ja havainnollistava viestintäkeino. Valokuvia voisi esittää sekä hyvistä että huonois-
ta toteutuksista.
Nykyisessä käytännössä moititaan suurta paperityön määrää, pitkiä lomakkeita, re-
surssien vähyyttä ja aliurakoitsijoiden toimintaa joissain tilanteissa. Työmaan henkilös-
tön mukaan käytettävissä oleva aika ei riitä kaikkien työtehtävien hoitamiseen nykyisillä
resursseilla. Tämä korostuu varsinkin työmaan loppuvaiheissa, kun jäljellä on paljon
pieniä töitä, kuten virheiden korjauksia ja laitteiden säätöjä.
Aliurakoitsijoiden sitoutumista työmaahan tulee myös parantaa. Nykyisin aliurakoitsijat
saattavat vaihdella työmaalla olevia työntekijöitä, mistä aiheutuu lisätöitä työnjohdolle,
kun uudet työntekijät täytyy perehdyttää. Aliurakoitsijan työnjohtajan täytyy myös osal-
listua nykyistä enemmän työmaan toimintaan. Nykyisin aliurakoitsijalle saatetaan mak-
saa työnjohdosta vaikka työnjohtajaa ei työmaalla näkyisikään.
Lomakkeiden pituutta pidetään ongelmana, vaikka kaikki niiden vaatimukset on otetta-






Lomakkeiden täyttämiseen kuluvan ajan vähentämiseksi aloituspalaverilomakkeista
laaditaan työvaihekohtaisia esitäytettyjä lomakkeita. Esitäytetyillä lomakkeilla voidaan
dokumentoidusti varmistaa, että vaadittavat asiat käydään palavereissa läpi. Esimer-
kiksi laatuvaatimukset on tällöin kirjattu oleellisin osin auki lomakkeelle.
Toimintajärjestelmästä löytyvät lomakkeet, joihin on kirjattu valmiiksi työvaihetta koske-
vat oleellisimmat tiedot, auttavat kokemattomia työnjohtajia hahmottamaan eri työvai-
heiden vaatimuksia työtä suunniteltaessa. Tietoa ei tällöin tarvitse hakea useasta eri
lähteestä, vaan tiedot ja niiden lähteet voidaan merkitä lomakkeeseen, jolloin lisätiedon
hankinta helpottuu. Hajallaan sijaitseva tietomäärä vaikeuttaa ja hidastaa työn suunnit-
telua, jota voidaan nopeuttaa valmiiksi täytetyillä lomakkeilla.
Aloituspalaverissa tulee käyttää aloituspalaverilomakkeen lisäksi myös yrityksen omia
laatukortteja, jotka sisältävät kaikki työvaihetta koskevat laatuvaatimukset. Joitakin työ-
vaiheita koskevat laatuvaatimukset ovat yksityiskohtaisia, jolloin aloituspalaverilomak-
keeseen kirjataan laatuvaatimusten kohdalle pelkkä viittaus työvaiheen laatukorttiin.
Aloituspalaverilomakkeeseen ei ole mielekästä kirjata kahden sivun mittaista laatuvaa-
timusten listaa, kun kyseiset vaatimukset löytyvät myös laatukortista.
Tätä insinöörityötä varten laaditaan esitäytetyt aloituspalaverilomakkeet kymmenestä
eri työvaiheesta. Laadittuja lomakkeita koskevia kommentteja ja kehitysehdotuksia ke-
rättiin kesän 2014 aikana TR:n työmailta eri puolilta Suomea. Saatuihin kommentteihin
perustuen lomakkeita muokattiin haluttuun suuntaan. Lomakkeet lisätään YIT:n toimin-
tajärjestelmään tämän insinöörityön valmistuessa. Uudet lomakkeet löytyvät liitteistä 3-
11.
6.2 Toimintajärjestelmän muutokset
Toimintajärjestelmästä kehitetään keskitetty paikan tiedonkeruulle. Toimintajärjestel-
män rakenteen muuttaminen edistää varsinkin nuorempien työnjohtajien kykyjä suunni-
tella tulevia töitä ja työvaiheita.
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Toimintajärjestelmään luodaan eri työvaiheista janan, jossa eri työvaiheet toimisivat
välilehtinä. Työvaiheet olisivat tällöin suoritusjärjestyksessä. Välilehteä klikkaamalla
aukeaa tietopankki, joka sisältää kaikki työvaiheessa tarvittavat dokumentit ja tiedot.
Tällaisessa mallissa tiedonhaku eri työvaiheita varten ei vaadi paljoa aikaa, vaan se
hoituu muutamalla hiiren klikkauksella. Työvaihe välilehden alle listään valokuvia hyvis-
tä ja huonoista toteutuksista, joita voi käyttää apuna työvaiheen suunnittelussa ja joh-
tamisessa.
Toimintajärjestelmässä ainakin työmaan toimintoja koskevat osiot muutetaan työmaan
etenemistä seuraavaan muotoon. Työmaan näkökulmasta toimintajärjestelmän tulisi
tukea mahdollisimman hyvin työmaan etenemistä. Tällöin toimintajärjestelmän on
mahdollisimman selkeä ja sieltä löytyy helposti eri työvaiheita koskevat tiedot, vaati-
mukset ja tarvittavat dokumentit. Nykyisessä toimintajärjestelmässä kaikki työmaata
koskevat asiat on koottu ”tuotanto” välilehden alle. Liitteessä 13 on havainnekuva toi-
mintajärjestelmän päivityksestä, ja liitteessä 14 on kuva nykyisen toimintajärjestelmän
ulkoasusta.
Toimintajärjestelmän lisäksi tietoa joudutaan hakemaan useista muista lähteistä. Mo-
nelle työmaalle on hankittu lukuisia kirjoja, jotka jäävät pölyttymään työmaan kirjahyl-
lyyn maalipurkkien alle. Lisäksi käytössä ovat internetistä löytyvät Ratu- ja RT-kortistot,
joiden selaamiseen kuluu aikaa oikeaa korttia etsittäessä. Kaiken tarvittavan tiedon
lisääminen selkeään paikkaan toimintajärjestelmään nopeuttaisi ja selkeyttäisi työmaan
tiedonhankintaa.
Työmaan näkökulmasta selkein paikka tiedolle on toimintajärjestelmään luotu työvai-
hekohtainen tietopankki. Tietopankit kannattaa tehdä työvaihekohtaisiksi, koska työ-
maalla on totuttu toimimaan aikataulun mukaisesti etenemällä työvaiheesta toiseen.
Työnjohtajien olisi myös helppo tarkistaa toimintajärjestelmän avulla kaikki työvaihetta
koskevat velvoitteet, kuten viranomaispalaverit.
6.3 Johtopäätökset
Hyvän laadun toteuttaminen rakennushankkeessa vaati hankkeen eri osapuolten hy-
vää yhteistyötä. Laatu ei synny pelkästään määräyksillä ja vaatimuksilla, vaan siihen
vaikuttaa kaikista eniten työn suorittajan kädenjälki. Jotta työn suorittajalla olisi hyvät
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edellytykset tehdä laatua, täytyy myös työnjohdon olla aktiivisesti mukana työvaiheita
suoritettaessa.
Yleinen lausahdus ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pätee hyvin rakennustyömaalla.
Hyvällä työvaiheen ennakkosuunnittelulla saadaan luotua kunnolliset edellytykset työn
suorittamiselle. Hyvä työvaiheen ennakkosuunnittelu vaati työnjohtajalta aikaa ja pa-
neutumista tulevaan työvaiheeseen. Kokeneemmat työnjohtajat osaavatkin kokemuk-
sensa tuoman varmuuden turvin suunnitella tulevat työt hyvin ennakkoon, mutta nuo-
remmilla työnjohtajilla suunnittelu on vähäisempää. Nuoremmille työnjohtajille olisikin
hyvä järjestää koulutusta työnsuunnittelusta. Koulutuksen lisäksi toimintajärjestelmää
kannattaa kehittää ohjeistavammaksi.
Työn suunnittelun lisäksi työnjohdon tärkeänä tehtävänä on valvoa työn suorittamista.
Työnjohdon tulisi kyetä olemaan mahdollisimman paljon läsnä työmaalla, mikä vaikeu-
tuu sitä mukaa mitä enemmän työnjohtajat joutuvat käyttämään aikaansa muuhun toi-
mintaan, kuten tiedonhakuun. Sujuvaa tiedonhakua varten kannattaa luoda yksi tieto-
pankki, mistä kaikki tarvittava tieto on selkeästi saatavilla.
Tämän insinöörityön tuloksena syntyneillä esitäytetyillä aloituspalaverilomakkeilla pyri-
tään niin ikään helpottamaan tiedonhakua työmaaympäristössä. Esitäytetyistä aloitus-
palaverilomakkeista on apua etenkin nuoremmille työnjohtajille, joilta puuttuu kokemus
aloituspalaveritoiminnasta ja työvaiheiden ennakkosuunnittelusta. Lomakkeista saatu-
jen kokemusten perusteella jokaiselle työvaiheelle kannattaisi laatia oma esitäytetty
lomakkeensa. Myös laatukortteja olisi hyvä laatia lisää.
Työntekijöiden osallistumista aloituspalaveriin pidetään tärkeänä asiana. Parhaat tulok-
set syntyvät silloin, kun työntekijät saavat osallistua työn suunnitteluun yhdessä työn-
johtajan kanssa. Laatukorteista, Ryl:sta, Ratu- ja RT-korteista huolimatta lopullinen
laatu syntyy työntekijöiden työnjäljestä.
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7 Yhteenveto
Laadun kehittämiseksi on tehtävä jatkuvasti töitä. Nykyisessä jatkuvasti kehittyvässä
toimintaympäristössä paikalleen jumiutuminen on yritykselle varma tie konkurssiin. Kil-
pailussa selviämisen lisäksi laadulla on mahdollista saavuttaa kilpailuetua muihin alan
yrityksiin nähden. Huolellisella suunnittelulla ja tekemällä työt kerralla valmiiksi voidaan
saavuttaa huomattavia säästöjä laatukustannuksissa.
Suomessa rakennusala on muista teollisuuden aloista poiketen vahvasti käsityövaltai-
nen ala. Lukuisista säännöksistä, määräyksistä ja ohjeista huolimatta eniten asiakkaan
havainnoimaan laatuun vaikutta työntekijän työnjälki. Laatua ei kuitenkaan voida saa-
vuttaa pelkästään ammattitaitoisilla työntekijöillä, vaan kaikkien hankkeeseen osallistu-
vien osapuolten täytyy hoitaa tehtävänsä hyvin.
Työntekijöiden ammattitaito valuu hukkaan, jos edellytykset tehdä työtä eivät ole kun-
nossa. Edellytykset hyvälle työnteolle luodaan työtä suunniteltaessa. Hyvin sujuneen
työn taustalla onkin usein hyvin, yhdessä tehty, ennakkosuunnittelu. Työntekijöiden
tulee myös ennen työn aloitusta olla tietoisia työn vaatimuksista. Yleisin tilanne näiden
vaatimusten läpikäyntiin rakennushankkeessa on työvaiheen aloituspalaveri.
Tämän insinöörityön tavoitteena oli löytää kehityskeinoja aloituspalaverikäytännön ke-
hittämiseksi. Kehitystarpeet kartoitettiin vierailemalla työmailla ja haastattelemalla
hankkeisiin osallistuvaa henkilöstöä alueyksiköissä eri puolilla Suomea. Nykyinen
sääntely rakennusalalla on lisännyt työmailla paperityön määrää. Työnjohtajat kokevat,
että paperityö vie heiltä yhä enemmän aikaa, ja aika ei riitä riittävään läsnäoloon työ-
mailla. Lisääntynyt paperityön määrä myös vähentää työnjohtajilta työvaiheiden suun-
nitteluun käytettävissä olevaa aikaa.
Haastatteluissa saatujen tietojen pohjalta laadittiin aloituspalaverilomakkeista työvaihe-
kohtaisia esitäytettyjä versioita. Esitäytetyillä lomakkeilla voidaan todentaa vaadittavien
asioiden läpikäyminen aloituspalaveritilanteessa. Valmiiksi täytetyt lomakkeet helpotta-
vat työnjohtajien tiedonhankintaa ja vähentävät lomakkeiden täyttämiseen kuluvaa ai-
kaa. Keskitetty paikka tiedonkeruulle nähtiin työmailla tarpeellisena. Tietojen hankinta
useasta eri paikassa sijaitsevasta lähteestä on hidasta ja aikavievää. Tarvittavien tieto-
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Miten tällä hetkellä toimitaan
• Kuinka säännöllisesti ennakkosuunnittelua tehdään ennen
aloituspalaveria?
• Osallistuvatko työntekijät ennakkosuunnitteluun?
• Kuinka paljon aikaa aloituspalaveriin kuluu ja mihin aika käy-
tetään?
• Onko ajankäytössä eroja eri työmaiden kesken?
• Nuorempien ja vanhempien työnjohtajien ajankäytön erot,
mihin aika kuluu?
• Mistä tieto haetaan?
• Kuinka helppoa tiedon saanti on?
• Näkemys aloituspalaverin tarkoituksesta
Mitä lomakkeita käytetään
• Käytetäänkö vanhoja lomakepohjia aikaisemmasta palave-
rista?










• Osallistuuko konttorilta henkilöitä aloituspalaveriin?
• Onko työryhmä tuttu?
• Onko työntekijöissä ollut paljon vaihtuvuutta kesken työvai-
heen?
• Ulkomaalaisten kanssa toimiminen
Käsiteltävät asiat
• Urakkasopimus ja urakkarajat?
• Laatu, kuinka hyvin laatuvaatimukset ovat tiedossa?





• Kuinka paljon aloituspalaverien pitämistä valvotaan?
• Käydäänkö työvaihetta läpi oleellisin osin sen valmistuttua?
• Kuinka paljon työvaiheen toteuttamista valvotaan laadun
osalta suhteessa aloituspalaverin sisältämiin vaatimuksiin?
• Onko sisäisillä laaduntarkastuksilla ollut vaikutusta aloitus-
palaverien pitämiseen?
Kuinka YIT:n strategiset linjaukset tulevat esiin aloituspala-
verissa?









Heikki Piironen, opinnäytetyö 2.4.2014
Taustatiedot & nykytilanne
Miten tällä hetkellä toimitaan
· Kuinka säännöllisesti ennakkosuunnittelua tehdään ennen aloituspalaveria?
- Tehdään tärkeimmistä työvaiheista
- Noin 80 - 90% työvaiheista (TLA)
- Pidemmistä ja tahdistavista työvaiheista
- Tehdään tehtäväsuunnitelmat
- Ei juurikaan tehtäväsuunnittelua, koska rakennus on jo kolmas samanlainen
peräkkäin (aluekohde)
- Työmaan aloituspalaverissa päätetään työvaiheet, joista pidetään aloituspa-
laverit ja tehdään tehtäväsuunnitelmat
· Osallistuvatko työntekijät ennakkosuunnitteluun?
- Työntekijästä kiinni haluaako osallistua, yleensä nokkamies mukana
- Tekijät eivät osallistu, pääosin aliurakoitsijoita
- Omissa töissä tekijät mukana
- Tekijät eivät liiemmin osallistu, tuttua porukkaa kuitenkin
- Käydään yhdessä läpi, työnjohto hoitaa suunnittelun
· Kuinka paljon aikaa aloituspalaveriin kuluu ja mihin aika käytetään?
- Pari tuntia
- Nelisen tuntia per palaveri, sis. palaverin ja ennakkosuunnittelun. Aika kuluu
lomakkeiden täyttöön ja itse palaverin pitämiseen.
- Riippuu tekijästä (tpääl)
- Riippuu työstä, tunti – päivä (vast.)
- Ajankäyttö työvaihekohtaista
- Suunnittelu aloitetaan viikkoa ennen työvaihetta ja viikon aikana ajatus ja-
lostuu paperille (vanhempi vastaava)
· Onko ajankäytössä eroja eri työmaiden kesken?
- Gryndikohteissa ennakkosuunnittelu oli säännöllisempää kuin kvr kohteissa.
Gryndissä aikaa käytettiin enemmän työvaiheen suunnitteluun, kun taas kvr
kohteissa aika kului lähinnä sopimusten läpikäyntiin.
· Nuorempien ja vanhempien työnjohtajien ajankäytön erot, mihin aika kuluu?
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- Vanhemmat työnjohtajat käyttivät enemmän aikaa ennakkosuunnitteluun
(n.4h) kuin nuoremmat (2-4h)
- Vanhemmat työnjohtajat keskittyivät enemmän käytännön asioihin kuin nuo-
remmat
· Mistä tieto haetaan?
- Tieto haetaan pääsääntöisesti toimintajärjestelmästä (laatukortit ym.)
- Lisäksi internetissä on paljon saatavilla olevaa tietoa (Ratu ym.)
- Alan kirjallisuus (Rakennustöiden laatu 09, -14)
- Toiset mestarit (soitto kokeneemmalle)
- Tiedot suoraan aliurakkasopimuksesta, hankinta hoitaa (kvr. vastaava)
· Kuinka helppoa tiedon saanti on?
- Tietoa on paljon saatavilla, mutta se on levitelty ympäri nettiä (vanh. vastaa-
va)
- Tiedonsaannin vaikeus liittyy suunnitelmapuutteisiin
- Tietoa on kyllä saatavilla paljonkin, pitää vain osata poimia oleellisimmat
asiat (tpääl.)
· Näkemys aloituspalaverin tarkoituksesta
- Erittäin tärkeä, ellei jopa tärkein palaveri työmaalla
- Tärkeä pöytäkirja etenkin aliurakoissa (tpääl)
- Yksi tärkeimpiä palavereita, mallityön laatiminen
- Todella tärkeä palaveri, koska kaikki tekijät koolla
- Tiedonkulun kannalta erittäin tärkeä palaveri
- Tärkeä palaveri tekijän kannalta, etenkin kokemattomien
- Välttämätön palaveri
Mitä lomakkeita käytetään
· Käytetäänkö vanhoja lomake pohjia aikaisemmasta palaverista?
- Yleisesti vanhat pohjat olivat käytössä, muutama poikkeustapaus




· Ketkä osallistuvat työmaan puolesta?
o Työpäällikkö?




Osallistuu, jos työvaihe ei kuulu toiselle työnjohtajalle
o Työnjohtaja?
Työvaiheen työnjohtaja aina mukana
o Työntekijät?
Omissa töissä kaikki tekijät paikalla, AU saattaa lähettää vain työnjohtajan
· Osallistuuko konttorilta henkilöitä aloituspalaveriin?
- Lahdessa joskus ollut hankinnan puolelta osallistuja (sopimuksen tuntemi-
nen)
- Ei osallistu
- ”Ei ne siellä mitään tiedä”, nuorempi TJ
· Onko työryhmä tuttu?
- Pääsääntöisesti tuttuja monitoimiporukoita
- Aliurakoitsijat eivät ole tuttuja
· Onko työntekijöissä ollut paljon vaihtuvuutta kesken työvaiheen?
- Omissa miehissä vaihtuvuudet liittyvät vain sairastapauksiin
- Aliurakoitsijat saattavat vaihdella tekijöitä miten sattuu, tästä aiheutuu paljon
ongelmia tiedonkulkuun
· Ulkomaalaisten kanssa toimiminen
- Ei ongelmaa, joskus jopa parempia tekijöitä (vast. Turku)
- Ongelmat liittyvät lähinnä ulkomaalaisten haluun tehdä pitkää päivää (TKA)
- Alkuun pääseminen vaikeaa (TKA)
- Kulttuurierot otettava huomioon (”joo, joo”; ”ymmärsin, ymmärsin”)
- Paljon paperitöitä
Käsiteltävät asiat
· Aikataulu, laatu, työajat, nopeus, työturvallisuus
· Urakkasopimus ja urakkarajat?
- Jos AU niin käydään läpi
· Laatu, kuinka hyvin laatuvaatimukset ovat tiedossa?
- Yleisesti tiedossa
· Tiedetäänkö, mitä YIT:llä vaaditaan RYL:stä poikkeavaa?
- Laatukorteista tiedot
· Käytetäänkö laatukortteja?
- Käytössä ja myös lisätty aloituspalaverimuistion jatkeeksi (TKA)
- Käytössä ja myös hankinta käyttää (TLS)
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- Käytössä lähinnä muistilistana (liian pitkiä) (TOU)
- Käytössä, pitkiä, oleellisten asioiden poiminta (TLA)
Valvonta
· Kuinka paljon aloituspalaverien pitämistä valvotaan?
- Auditoinnit ja viikkopalaverit (TKA)
- Ei valvota (TLS)
- Päätetään työvaiheet mistä pidetään palaverit, valvotaan palaverien pitämis-
tä (TOU)
- Valvotaan ja pidetyt aloituspalaverit pisteytetään (TLA)
· Käydäänkö työvaihetta läpi oleellisin osin sen valmistuttua?
- Ei palautetilaisuuksia
- Ei yhteenvetoja
- Pyritty pitämään loppupalaveri
- Omien kanssa käydään läpi
- Käydään läpi nokkamiehen kanssa
- Palautepalaveri käytössä
· Kuinka paljon työvaiheen toteuttamista valvotaan laadun osalta suhteessa aloi-
tuspalaverin sisältämiin vaatimuksiin?
- Mallityö ja päivittäinen valvonta
- Valvonnan on oltava oikea-aikaista, ettei virheet pääse jäämään piiloon
(tpääl)
- Päivittäinen silmäily
- Pyritään valvomaan, mutta resurssit tiukoilla
- Laatu tulee vaatimusten ja valvonnan kautta
- Liian vähän valvontaa
- Pyritään mallitöihin, mutta nekin jäävät usein tekemättä
- Ei aikaa riittävälle työn valvonnalle
- Käydään työvaiheet läpi laatukorttien kanssa
- Pistokokeet ja mallityö
- Käydään mestaripalavereissa läpi laatuasioita
· Onko Jeren laaduntarkastuksilla ollut vaikutusta aloituspalaverien pitämiseen?
- Vaikutusta ainakin laatuposteilla
- Tarkastus tiukentanut asenteita
- Vaikutus koko prosessille, ei pelkästään aloituspalaverille
- Liian tiukka tarkastus
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- Tarkastus lisännyt tarkkuutta
- Tarkastukset herättäneet keskustelua, asioita pitäisi koota yhteen
Kuinka YIT:n strategiset linjaukset tulevat esiin aloituspalaverissa?
- Strategia käydään läpi työturvallisuusvarteissa





- Notesin tietokannat saataville
- Lomakkeista kompaktimmat
- Mallipohja
- Valokuvat hyviä, ”enemmän kuin tuhat sanaa”
- Aloituspalaveri myös rakennuttamisen puolelle
- Mallidokumentti
- Kuvia
- Paukut tärkeimpiin työvaiheisiin (20/80)
- 1-2 sivun a4, johon täytetty oleellisimmat asiat
- Tiedonkulkua paremmaksi
- Ei lomakkeita samaan muottiin
· Kritiikki
- Liian vähän resursseja
- Paljon paperityötä
- Aliurakoitsijoiden itselle luovutusta kehitettävä
- Laatukortit ym. lomakkeet liian pitkiä
Vapaita kommentteja asiaan liittyen
- Työntekijän ottaminen mukaan ennakkosuunnitteluun sitouttaa tekijän ta-
voitteisiin
- Palaverin pitäminen ja ennakkosuunnittelun tekeminen on ennen kaikkea
asennekysymys (tpääl)
- Ennakkosuunnitteluun kannattaa uhrata hetki aikaa, maksaa itsensä korko-
jen kera takaisen myöhemmin
- TR-mittaus syö paljon resursseja (2tj, yhdeltä ½ päivää tekemiseen)
- Sisältö tärkein, ei lapun nimi tai tyyli
Liite 2
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Aliurakoitsijoiden sopimusten noudattaminen ja valvonta. Jos maksetaan työnjohdosta,
on AU:n työnjohtajan myös oltava työmaalla.
Liite 3
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Liite 3.  Aloituspalaverilomake, parketti- ja laminaattityö (vain työn tilaajan käyt-
töön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin)
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Liite 5. Aloituspalaverilomake, ilmanvaihtojärjestelmien asennus (vain työn tilaa-
jan käyttöön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin)
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Liite 12. Aloituspalaverilomake, märkätilojen vedeneristys (vain työn tilaajan
käyttöön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin)
Liite 13
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Liite 13. Havainnekuva toimintajärjestelmän uudesta ulkoasusta (vain työn tilaa-
jan käyttöön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin)
Liite 14
1 (1)
Liite 14. Kuvakaappaus nykyisestä toimintajärjestelmästä (vain työn tilaajan käyt-
töön, ei sisälly kirjalliseen raporttiin)
